

Příloha objednávky č. O/____/2024/OBH

HAS realizace staveb spol. s.r.o.

Provozní 5494/4

722 00 Ostrava - Třebovice

IČ: 27848434

DIČ: CZ27848434

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka	
	Objednáváme u Vás provedení vícepráci k realizaci díla " Oprava vzdutých a opadaných omítek" v objektu Tlapákova 1296/11, Ostrava-Hrabůvka k objednavce ag.č. O/0830/2024/OBH , dle CN.	
	Smluvní cena - vícepráce: + 21 580,80 Kč bez DPH	
	Termín: do 17.05.2024	
	Splatnost faktury: 14 dni	
	Záruka: 24 měsíců	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti	
	dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA.	

V Ostravě dne: 18.04.2024

Vy

Te

82-N/Max/24 - §3613 - údržba - pol. 5171

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : „Oprava vzdutých a opadaných venkovních omítek“ v objektu na ul. Tlapáková 11, Ostrava-Hrabůvka

Objednávka ag.č.: O/0830/2024/OBH ze dne 28.03.2024

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : HAS realizace staveb spol. s r.o., Provozní 5494/4, 722 00 Ostrava-Třebovice, IČO: 27848434, DIČ:CZ27848434

Práce nad rámec

Cena dle objednávky :	bez DPH	115 158,00 Kč
	vč. DPH	139 341,18 Kč

Přípočet vícepráce:	bez DPH	21 580,80 Kč
	vč. DPH	26 112,77 Kč

Konečná cena:	bez DPH	136 738,80 Kč
	vč. DPH	165 453,95 Kč

Objednatel:

Zhotovitel: HAS realizace staveb spol. s r.o., Alois Ši

V Ostravě dne : 17.04.2024

Vícepráce

Stavba: Oprava vzdutých a opadaných venkovních omítek

Objekt: Tlapakova 1296/11 Ostrava-Hrabůvka

Č					
	Úprava povrchů vnějších, ostatní konstrukce a práce, bourání				
5					
6					
8					
9					
10					
12					
14					
15					
	Celkem za	Úprava povrchů vnějších, ostatní konstrukce a práce, bourání			21 580,80

Zpracoval: Alcis Sikora

Datum:





