

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

SML/0285/2024/ORI

uzavřená dle ust. § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Město Hranice

IČO: [REDACTED]
se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
dále jen „objednatel“

a

PROJEKTIL spol. s r.o.

IČO: [REDACTED]
se sídlem: Bělotínská 288, 753 01 Hranice
zastoupená: Ing. Vítězslavem Humplíkem, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

dále také „smluvní strany“

ČI. I

1. Smluvní strany mezi sebou dne 07.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo (č. SML/0523/2016/OSM), jejímž předmětem bylo provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace na akci „Kruhová křižovatka ul. Nádražní – projektová dokumentace“ (dále „smlouva o dílo“).
2. Dle čl. III – Doba a místo plnění díla, odstavec 1 byl zhotovitel povinen dílo provést nejpozději do 12/2017.
3. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny dodatky, a to dodatek č. 1 dne 16.03.2017, dodatek č. 2 dne 30.11.2017, dodatek č. 3 dne 27.06.2018 a dodatek č. 4 dne 20.12.2018, kterými byla prodloužena doba plnění.
4. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byl mimo jiné upraven článek VII – Předání a převzetí díla, odstavec 8 tak, že rozsah sjednaného předmětu plnění byl zúžen pouze na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
5. Dodatkem č. 4 ze dne 20.12.2018 byla doba plnění prodloužena tak, že ukončení prací bylo ujednáno vydáním územního rozhodnutí, resp. že doba pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí byla stanovena do 30 dnů od písemného sdělení VaK Přerov, a. s. o řešení kolize s vodovodním řádem.

ČI. II

1. K okamžiku uzavření této dohody je mezi smluvními stranami nesporné, že zhotovitel neprovedl kompletní inženýrskou činnost a nebylo vydáno územní rozhodnutí tak, jak bylo smlouvou o dílo ve znění výše uvedených dodatků ujednáno.
2. Smluvní strany touto dohodou mezi sebou činí nesporným, že

- objednateli byla zhotovitelem dne 28.08.2018 předána dokumentace pro územní rozhodnutí;
- zhotovitel neprovedl kompletní inženýrskou činnost a nebylo vydáno územní rozhodnutí;
- objednatel zaplatil zhotoviteli dle smlouvy o dílo za geodetické zaměření polohopisu a výškopisu částku ve výši 21.780,00 Kč vč. DPH;
- objednatel zaplatil zhotoviteli dle smlouvy o dílo za hydrogeologický a inž. geologický průzkum částku ve výši 42.350,00 Kč vč. DPH;
- za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí bylo objednatelem fakturováno a zapláceno 80 %, tj. 96.800,00 Kč vč. DPH s tím, že pozastávka 20 % z celkové částky 169.400,00 Kč vč. DPH nebyla vyfakturována z důvodu nevydání územního rozhodnutí.

Čl. III

1. Touto dohodou se smluvní strany na základě čl. IX – Ukončení smluvního vztahu, odst. 1 dohodly na ukončení smlouvy o dílo tak, že tato smlouva se ukončuje s účinky ke dni jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Po datu uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku dohody nebude zhotovitel povinen ani oprávněn plnit jakoukoli část dosud nesplněného plnění dle smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody budou zcela vypořádány veškeré jejich vzájemné finanční nároky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní. Smluvní strany si uzavřením této dohody vzájemně stvrzují, že po jejím uzavření nebudou vůči sobě uplatňovat žádné jiné finanční nároky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní.

Čl. IV

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
1. Tato dohoda se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží při podpisu této dohody po jednom vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dohody v registru smluv zajistí objednatel.
5. Uzavřením této dohody bylo schváleno Radou města Hranice usnesením č 985/2024 – RM 33 ze dne 20.02.2024

V Hranicích dne

V Hranicích dne

Ing. Daniel Vitonský

Ing. Vítězslav Humplík

starosta

jednatel

za objednatele

za zhotovitele