

Číslo smlouvy objednatele: 2023.07

Číslo smlouvy zhotovitele:

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277

Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

WORING s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718

zastoupená: Ing. Janem Voříškem, jednatelem společnosti

sídlo: Na Roudné 1604/3, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 29159342

DIČ: CZ29159342

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2023.07
UZAVŘENÉ DNE 22. 9. 2023**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zhotovení díla č. 2023.07, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „**REVITALIZACE ULICE KLATOVSKÁ V ÚSEKU SUKOVA – BORSKÁ - TECHNICKÁ STUDIE**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smlouva se upravuje s ohledem na skutečnost, že koordinace všech požadovaných projednání před dokončením zpracování studie vyžaduje větší časovou náročnost, než která byla objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, v době uzavření smlouvy předpokládána.
- 1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 2.1. takto:
„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního auditu nejpozději **do 27. září 2024** s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování studie bude dokončeno nejpozději **do 29. dubna 2024.**“

se nahrazuje textem:

- „2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených vyjádření dotčených organizací, jejich vypořádání a bezpečnostního

Číslo smlouvy objednatele: 2023.07

Číslo smlouvy zhotovitele:

auditů nejpozději **do 8. listopadu 2024** s tím, že dílčí plnění, tedy zpracování studie bude dokončeno nejpozději do **14. června 2024.**“

- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2023.07, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne:

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

objednatel

Ing. Jan Voříšek
jednatel
WORING s.r.o.

zhotovitel