

Číslo spisu: S/03928/ZV/23
Číslo jednací: 02544/VA/24
ISPROFIN: 115V342003595
popfk-039b/75/23
Dotační titul: **2.1,**

DODATEK Č. [1]

K dohodě [popfk-039b/75/23, č.j. 03928/ZV/23] ze dne [30.10.2023], (dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: xxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Kinský Žďár a.s.

Sídlo: Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Hana Blažková, Ing. Jan Sovák
Číslo účtu: 266943751/0100
IČO: 46901523

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k tomu, že

na předmětných pozemcích vlivem nadměrného zamokření nelze provádět plánované činnosti původním způsobem, došlo k úpravě managementových opatření tak, aby

odpovídala možnostem techniky a způsobu provedení. Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit termín plnění.

se smluvní strany dohody na uzavření tohoto dodatku č. [1] k dohodě (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. [3.1] Dohody se doplňuje o následující znění:

Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření za finanční příspěvek na péči ve výši 180 428,65 Kč.

3.2 Čl. [5.1] Dohody se doplňuje o následující znění:

Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31.8.2024.

3.3 Příloha č. [1] Dohody se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. [1 - Rozpočet a specifikace díla pro rok 2024 popfk-039b/75/23] tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet a specifikace díla pro rok 2024 popfk-039b/75/23

Ve Žďáře nad
Sázavou

dne 28.3.2024

Ve Žďáře nad
Sázavou

dne 25.4.2024

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Václav Hlaváč
Ředitel RP Vysočina

Hana Blažková, Ing. Jan Sovák
zhotovitel