

Rosice, ul. Nádražní – obnova vodovodu

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
Provoz Rosicko
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
zapsán v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko
a Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)
- a
2. **ZHOTOVITEL:** **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
sídlo: Trnkova 2617/150, 62800 Brno - Líšeň
IČ: 45474281
DIČ: CZ45474281
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 5062
statutární zástupce: Ing. Martin Matuška, jednatel
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele R-S/11/24, číslo zhotovitele 50-6375) ze dne 13.03.2024 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Smluvní strany se v souladu s odst. 6. čl. III. Předmět díla, s odst. 5. čl. IV. Cena a platební podmínky a s odst. 2. čl. XIII. Závěrečná ujednání Smlouvy o dílo na stavbu „**Rosice, ul. Nádražní – obnova vodovodu**“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna Ceny Díla z důvodu přípočtu víceprací na výše uvedené stavbě. Konkrétně se jedná o prodloužení délky obnovovaného vodovodu o 20 m s přípravou na propojení vodovodních řadů včetně realizace konstrukčních vrstev komunikace.

Hodnota víceprací činí dle položkového rozpočtu zhotovitele celkem 104 309,92 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odst. 1. článku V. Cena a platební podmínky ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Cena Díla dle základní Smlouvy o dílo činí **272 661,00 Kč** bez DPH.
Navýšení Ceny Díla o vícepráce dle Dodatku č. 1 činí **104 309,92 Kč** bez DPH.
Celková Cena Díla dle základní Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Cena Díla**“) činí **376 970,92 Kč** bez DPH (slovy *Tři sta sedmdesát šest tisíc devět set sedmdesát korun českých, 92/100*), tj. 456 134,81 Kč včetně DPH 21 %.
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech původní Ceny Díla a víceprací (dále jen „**Položkový rozpočet**“), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, aniž by k ní musely být připojeny.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Svazek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice dne 23.04.2024.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle učiněným nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
5. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy, aniž by k této Smlouvě musely být připojeny:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.

V Rosicích dne 25.04.2024

V Brně dne 25.04.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Lukáš Volánek, DiS.

jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Ing. Martin Matuška

jednatel

Jan Šon

člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko