

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě k rámcové dohodě na poskytování právních služeb č. 97ZA-001113

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [REDACTED], ředitelem Úseku telematiky

(dále jen „Klient“) na straně jedné

a

2. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
IČO: 28468414
DIČ: CZ28468414
zastoupena: [REDACTED] advokátem a jednatelem

(dále jen „Advokát“) na straně druhé

(Klient a Advokát společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

spolu v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s čl. VI. odst. 5 Dílčí smlouvy k rámcové dohodě na poskytování právních služeb č. 97ZA-001113 ze dne 23. 5. 2023 (dále jen „Dílčí smlouva“ uzavírají tento

Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě

(dále jen „Dodatek“)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany dne 23. 5. 2023 uzavřely Dílčí smlouvu. Předmětem Dílčí smlouvy je *„poskytování právního poradenství v oblasti přípravy a realizace veřejných zakázek, resp. provádění právního poradenství v zadávacích řízeních včetně následné podpory v rámci realizace/čerpání předmětných VZ, ve vztahu k:*
 - 1.1.1 *poradenské služby poskytované v rámci výkonu činnosti oddělení Silniční databanky včetně podpory rozvoje Systému hospodaření s vozovkou,*
 - 1.1.2 *poradenské služby poskytované nad věcný rámec Strategického plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021-2027 (STP IDS). Předmětem jsou zejména zamyšlené budoucí projekty, ale i projekty ideově spojené např. s běžným provozem již realizovaných telematických systémů (obnova servisních kontraktů, rozvoje stávajících systémů prostřednictvím update a upgrade atp.). Dále pak se jedná o služby související s přípravou právních podkladů a poradenství u projektů Spolufinancovaných z prostředků EU, inovativních projektů souvisejících se zaváděním nových technologií a postupů nad rámec STP IDS atd“*
- 1.2 Doba plnění je v souladu s čl. III. odst. 1 Dílčí smlouvy stanovena na 48 měsíců od účinnosti Dílčí smlouvy nebo do vyčerpání maximálního finančního limitu, který je stanoven na 3 600 000,- Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V současné době se přitom blíží vyčerpání tohoto finančního limitu.
- 1.3 Jelikož Klient realizuje větší množství projektů, než mohl při uzavírání Dílčí smlouvy racionálně předpokládat, a to mimo jiné i s ohledem na umožnění čerpání právních služeb na základě Dílčí smlouvy ze strany místních organizačních složek (správ) Klienta, je pro zajištění plynulého pokračování v realizaci klíčových telematických projektů nezbytné umožnit čerpání dalších právních služeb na základě původní Dílčí smlouvy, a to do doby, než bude uzavřena nová dílčí smlouva.
- 1.4 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na navýšení maximálního finančního limitu stanoveného v čl. III. odst. 1 Dílčí smlouvy, a to postupem dle § 222 odst. 4 ZZVZ v kombinaci s § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ. Smluvní strany se přitom shodly, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci postupu dle § 222 odst. 4, 6 a 9 ZZVZ, a to jak co do splnění finančních limitů, tak i co do naplnění věcných podmínek, neboť:
 - 1.4.1 *Dodatkem nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky (jedná-se- o poskytování týchž právních služeb, které byly zasmluvněny Dílčí smlouvou),*
 - 1.4.2 *potřeba změny závazku z Dílčí smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Klient jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čerpání právních služeb na základě Dílčí smlouvy je ovlivněno zvýšeným množstvím aktuálně realizovaných projektů nezbytných k zajištění činnosti svěřené Klientovi),*

- 1.4.3 jedná se o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku z Dílčí smlouvy,
 - 1.4.4 cenový nárůst realizovaný na základě § 222 odst. 6 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku z Dílčí smlouvy, a
 - 1.4.5 hodnota změny realizované na základě § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
- 1.5 S ohledem na výše uvedené smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku v následujícím znění.

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
„Plnění dle ustanovení čl. I. této Smlouvy bude poskytováno Klientovi ode dne její účinnosti po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání maximálního finančního limitu, který je stanoven na 4 350 000,- Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve P
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že ostatní ujednání Dílčí smlouvy se tímto Dodatkem nemění.

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku zajistí Klient.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho oprávnění zástupci Smluvních stran připojují své elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.18
13:52:45+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 23.04.2024 10:23:39 +02 Stránka 4 z 4