



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 852/OSR/2017/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 852/OSR/2017 ze dne 7.6.2017, týkající se akce „Žižkova 106, 108 – stavební oddělení objektů (úprava vodoměrné šachty a přírodního vedení VN vodovodu“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám.1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA – náměstkem primátora

IČO: 002 86 010

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel: **UNIST, spol. s r.o.**, U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Stanislavem Rajchem, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

IČO: 18198741

DIČ: CZ 18198741

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jihlava

Číslo účtu: 340848681/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Dana Kratochvílová

vedoucí odboru správy realit

za zhotovitele: Stanislav Rajch, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Petra Fejtová – technik OSR

Ing. Jan Farka - TD

Ing.arch.Tomáš Kotlík-projektant

za zhotovitele: Luboš Čížek – vedoucí výroby

II. PŘEDMĚT DODATKU

V článku II. 2. se doplňuje odstavec i) v tomto znění:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení změn a dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Provedení méněprací v celkové hodnotě 33.096,60 Kč bez DPH

Provedení víceprací v celkové hodnotě 6.645,90 Kč bez DPH

IV. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předložil zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH

223.254,24 Kč

Méněpráce

- 33.096,60 Kč

Vícepráce

6.645,90 Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1

196.803,54 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 852/OSR/2017 uzavřené dne 7.6.2017, týkající se akce „Žižkova 106,108 – stavební oddělení objektů (úprava vodoměrné šachty a přívodního vedení VN vodovodu)“

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 28.6.2017

V Jihlavě dne: 29. 06. 2017



.....
za objednatele:

Ing. Dana Kratochvílová
vedoucí odboru správy realit

.....
za zhotovitele:

Stanislav Rajch
jednatel

UNIŠT®
spol. s r. o.
U Koželuhů 4
586 01 Jihlava
IČO: 181 987 11
DIČ: CZ 181 987 41