

**SE\_M172\_2023\_3210\_1331\_132****Zhotovitel:**Škoda Ekova a.s.  
Martinovská 3244/42 723 00 Ostrava-Martinov  
IČ: 28642457, DIČ: CZ28642457, plátce DPH**Objednatel:**Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava  
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPHEvidenční číslo vozu (umístění): **1331**Typ údržby: **Nehoda**  
**PP23009264****Požadavek na provedení opravy: Po nehodě**

Poznámky: Vůbec nereaguje

V Ostravě dne: **11.5.2023**Za objednatele (podpis): **Nacení požadavku, navržení termínu realizace:**Předpokládaná cena výroby: ~~688 758,- Kč~~ **731 453,17,- Kč**Termín přistavení tramvaje, dodání komponentů dne: **20.7.2023**Předpokládáný termín ukončení opravy dne: **30.4.2024**

Předal - datum (podpis) : .....

Převzal - datum (podpis) : .....

V Ostravě dne: **18.7.2023**Za zhotovitele (podpis): **Vyjádření k nacenění a navrženému termínu**

Souhlasím s předběžnou cenou:

Za objednavatele (podpis):

**Příloha č. 1**

**Vznik víceprací nad rámec předloženého nacenění.**

**Při opravě - zjištění dalších mimořádných prací + dodání materiálů nad předpokládanou cenu:**

Při opravě byl zjištěn vyšší rozsah poškození nad rozsah CN v oblasti tažného oka, Bylo nutné demontovat pult a částečně i podlahu v kabině, byly utrženy 2 řady sedadel. Rám světel byl neopravitelný byl objednáán nový.

.....

**Cena opravy nad rozsah předběžné ceny:..... 42 695,17,- Kč.....**

**V Ostravě dne:.....16.4.2024.....**

**Souhlasím s navýšením ceny opravy:**

**Za zhotovitele (podpis).....** 

**Za objednatele (podpis).....**