

DODATEK č. 3 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ

Drobné opravy dlažeb, obkladů a vodo-topo v městských lázních Hradská a na koupalištích Zelené a Panorama

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Název společnosti: **Jiří Vinter, s.r.o.**

Zastoupená: , jednatelem

IČO: 01820966

DIČ: CZ01820966

Společnost se sídlem: Lorencova 5424, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: , č. účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

Název společnosti: **STEZA Zlín, spol. s r.o.**

Zastoupená: , ředitelem

IČO: 26270986

DIČ: CZ26270986

Společnost se sídlem: Hradská 888, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: , č. účtu:

(dále jen „**objednatel**“)

I.

Preambule

Dne 30.4.2021 byla mezi STEZOU Zlín, spol. s r.o. (IČ: 26270986) jako objednatel a společností Jiří Vinter s.r.o. (IČ: 01820966) jako dodavatelem uzavřena rámcová smlouva na drobné opravy.

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je prodloužení doby trvání rámcové smlouvy o jeden rok.

III.

Trvání a ukončení smlouvy

Doba trvání rámcové smlouvy se prodlužuje o jeden rok, tj. od **1. května 2024 do 30. dubna 2025**.

IV.

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

X.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Veškeré změny a doplňky k tomuto dodatku jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemného dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dne 29.4.2024

Dne 29.4.2024

.....
objednatel

.....
zhotovitel