



## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

### Článek I.

#### Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**  
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové, spis. zn. O 113  
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby ČR  
IČ: 27467759  
DIČ: CZ27467759  
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 77779999/0600  
Telefon: 601 302 647  
Email: [hspraha@hscr.cz](mailto:hspraha@hscr.cz)

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné,

#### Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.  
Za Potokem 46/4  
106 00 Praha 10 – Záběhlice

#### Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, [kurka.roman@hscr.cz](mailto:kurka.roman@hscr.cz)

ve věcech technických: Bc. Miroslav Račko, 602 372 487, [racko.miroslav@hscr.cz](mailto:racko.miroslav@hscr.cz)

a

Zhotovitel: **Pro Urban s.r.o.,**  
Sídlo: Prunéřov 389, 432 01, Kadaň  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30156  
Zastoupena: Lukáš Tučím, jednatel  
IČ: 28409434  
DIČ: CZ28409434  
Bank. spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 43-1737280277/0100  
Telefon: 606 625 137  
Email: [tucim@prourban.cz](mailto:tucim@prourban.cz)

(dále jen „**zhotovitel**“), na straně druhé, společně také (dále jen „**smluvní strany**“),

upravující v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Oprava a rekonstrukce stanice Horské služby ČR – Měděnec**“, článek I. Předmět smlouvy a článek IV. Cena díla a platební podmínky.

#### **PREAMBULE**

Tento dodatek se sepisuje na základě oznámení TDI a zhotovitele o zjištěných skutečnostech probíhající opravy a rekonstrukce stanice Horské služby ČR v Měděnci, v katastrálním území Kotlina – Měděnec, horská oblast Krušné hory. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedenou dodatečné práce. Po podrobné analýze provedenou technickým dozorem a stavbyvedoucím byla zjištěna velmi silná hniloba zhlaví nosných krokví, početné kolonie mravenců, kteří silně narušili již nahnilé trámy. Izolaci mezi krokvelemi tvořil deskový polystyren, který myši a mravenci proměnili v prachový granulát. Je nutné provést výměnu krokví, výměnu izolace a doplnění konstrukce o odvětrání. Tato změna je oceněna nabídkou dodavatele, která je podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku.

#### **Článek I.**

##### **Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky uvedené v nabídce dodavatele:

- Oprava a výměna krovu včetně materiálu, dopravy, režie a přesunu hmot

#### **Článek IV.**

##### **Cena díla a platební podmínky**

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

##### **Celková cena díla dle smlouvy:**

bez DPH je:	1 413 648,30 Kč
DPH je 21 % a to:	296 866,14 Kč
včetně DPH je:	1 710 514,44 Kč

##### **Cena víceprací dle dodatku č. 1:**

bez DPH je:	430 709,20 Kč
DPH je 21 % a to:	90 448,93 Kč
včetně DPH je:	521 158,13 Kč

##### **Cena víceprací dle dodatku č. 4:**

bez DPH je:	46 750,00 Kč
DPH je 21 % a to:	9 871,50 Kč
včetně DPH je:	56 567,50 Kč

##### **Celková cena díla dle dodatků č. 1 a č. 4:**

bez DPH je:	1 891 107,50 Kč
DPH je 21 % a to:	397 186,57 Kč
včetně DPH je:	2 288 240,07 Kč

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny víceprací

V Praze dne 09. 04. 2024

V Kadani dne .....<sup>12. 4.</sup>..... 2024



Horská služba ČR, o. p. s.  
543 51 ŠPINDLERŮV MLYN 260  
DIČ: CZ27467759  
Úřad společnosti  
Za potokem 46/4  
106 00 Praha

.....  
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR

.....  
Za zhotovitele: Lukáš Tučím, jednatel

ZADAVATEL	
DATUM	03.04.2024
STAVBA	Měděnec

DODAVATEL	PRO URBAN s.r.o. Prunéřov 389 432 01 Kadaň IČ: 28409434 <a href="http://www.prouurban.cz">www.prouurban.cz</a>
-----------	--

Oprava přístřešku

Č. POLO ŽKY	POLOŽKA	jedin.	množství	spotřeba / přesah	celkové množství	-		
						jednotková cena	cena celkem bez DPH	
1	Oprava a výměna krovu vč.materiálu	m2	25,00	1	25,00	1 720,0	43 000,00 Kč	
2	Doprava, režie, přesuny hmot	kpl.	1,00	1	1,00	3 750,0	3 750,00 Kč	
<b>CENA bez DPH</b>								<b>46 750,00 Kč</b>

platnost cenové nabídky je 2 měsíce

  
**PROURBAN s.r.o.**  
 provedení staveb, jejich zřízení a odstranění  
 Prunéřov 389, 432 01 Kadaň  
 IČ 28409434, DIČ CZ28409434  
[www.prouurban.cz](http://www.prouurban.cz)



Horská služba, o. p. s.  
643 51 SPINDLERŮV MLÝN 280  
DIČ: CZ27A87788  
Ústeč společnost  
Za potokem 89/4  
106 00 Praha

5