

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-0367/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

č. smlouvy: 1/24/021

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na akci: „**II/605 Beroun a Žebrák - Bavoryně**“.

Z důvodu administrativní chyby došlo při uzavření Smlouvy k uvedení doby plnění v délce 8 týdnů v odst. 4.1. Smlouvy. Dle posledního aktuálního znění zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace byla zadavatelem stanovena doba plnění na 11 týdnů. Zhotovitel ke Smlouvě přiložil Harmonogram, ve kterém s touto dobou plnění kalkuluje.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu zachování konzistence mezi zadávacími podmínkami, smlouvou a harmonogramem prací se Smluvní strany se dohodly na opravě doby plnění, odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat

Objednateli do 11 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Froněk, spol.s r.o.