

## Nabídka – „Rekonstrukce sociálních zařízení“ – TDS/BOZP doplnění.

<b>Nabídka:</b>	<b>Výkon funkce technického dozoru stavby a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozšíření činností.</b>
-----------------	---

### Základní údaje změn:

<b>Původní cena plnění TDS a Koordinátora BOZP:</b>	<b>55. 000,- Kč bez DPH</b>
<b>Nová cena plnění TDS a Koordinátora BOZP:</b>	<b>110.000,-Kč bez DPH</b>
<b>Původní lhůta realizace</b>	<b>60dnů</b>
<b>Nová lhůta realizace</b>	<b>110 dnů</b>
<b>Původní cena stavby:</b>	<b>2.191.049,10Kč bez DPH</b>
<b>Nová cena stavby:</b>	<b>3.139.894,85Kč bez DPH</b>

### **Předmět nabídky – rozšíření:**

Předmětem nabídky rozšíření činnosti TDS a výkon funkce Koordinátora BOZP pro stavební akci: „**Rekonstrukce sociálních zařízení**“ (dále jen „stavba“).

### **Popis stavby/její rozšíření: „Rekonstrukce sociálních zařízení“.**

V rámci realizace stavby je na této pro její bezvadné a technologický ucelené provedení/dokončení nutno realizovat celkem devět zásadních změn:

- 1) ZMĚNA Č.1 - ZMĚNA DISPOZICE WC KABIN
- 2) ZMĚNA Č.2 - VÝMĚNA OKEN V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ
- 3) ZMĚNA Č.3 - VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES
- 4) ZMĚNA Č.4 - PŘÍPRAVA TUV V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH
- 5) ZMĚNA Č.5 - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- 6) ZMĚNA Č.6 - HAVARIJNÍ STAV LEŽATÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY V 1.PP
- 7) ZMĚNA Č.7 - HAVARIJNÍ STAV VENTILŮ ÚT V 1.PP
- 8) ZMĚNA Č.8 – OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE HSV/PSV
- 9) VÝKON TDS PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ HAVARIJNÍHO STAVU, VLIVEM VADNÉHO PLNĚNÍ PŘEDCHOZÍHO ZHOTOVITELE (havárie na splaškové kanalizaci)

**IKTINOS s. r. o.**

Sídlo: Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava

tel: 

[e-mail:](#) 

Podkladem pro provedení díla je pouze výkaz výměr a položkový rozpočet v rámci VZ. Stavba není realizována podle projektové dokumentace.

### Předpokládaný nový HMG realizace:

PŘEDPOKLÁDANÝ TÝDENNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - ZŠ KARASOVA 6																
STAVBA DO 110 DNŮ 10.3. - 28.6.2024	2024															
	BŘEZEN			DUBEN				KVĚTEN				ČERVEN				
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
VĚTEV Č. 1 - WC CHLAPCI 1.NP, 2.NP, PRÍZEMÍ																
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE																
ROZVOD KANALIZACE A VODY																
ÚPRAVY ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE																
HRUBÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY																
OBKLADY A DLÁŽBY																
DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE ZTI																
KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE																
OBJEDNÁVKA A MONTÁŽ OKEN																
OBJEDNÁVKA A MONTÁŽ HPL BOXŮ																
VĚTEV Č. 2 - WC ŽENY 1.NP, 2.NP, PRÍZEMÍ																
BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE																
ROZVOD KANALIZACE A VODY																
ÚPRAVY ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE																
HRUBÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY																
MONTÁŽ OKEN																
OBKLADY A DLÁŽBY																
DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE ZTI																
KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE																
MONTÁŽ HPL BOXŮ																
PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA																

Podrobné požadavky TDS a KOO BOZP vč. termínů:

#### Koordinátor BOZP:

- Bude nutná aktualizace plánu BOZP nad sjednaný rozsah.
- Bude nutné dodatečné odeslání ohlášení stavby na OIP.
- Bude nutná pravidelná kontrola stavby Koordinátorem BOZP při prodloužené lhůtě výstavby z 60 dnů na 110 dnů,
- Vede bezpečnostní deník
- Účastní se kontrolních dní (1x týdně)
- Kontrolovat místo plnění mimo kontrolní dny (1x týdně)

#### Technický dozor stavby:

- Bude nutná pravidelná kontrola stavby TDS při prodloužené lhůtě výstavby z 60dnů na 110 dnů.
- Bude nutné a nyní již probíhá kontrola stavby odstraňování reklamovaných vad a nedodělků na opravě ležaté kanalizace v technických suterénech.

#### Změna platebních podmínek

Po proinvestování 50 % finančních prostředků bude vystavena faktura za výkon technického dozoru a koordinátora BOZP na částku v celkové výši 50 % z odměny.


Za vykonané činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP bude po převímce stavby vystavena faktura na zbylou částku v celkové výši 50 % z odměny.

Splatnost faktur je 30 dní od doručení.

**Odměna Koordinátor BOZP, plán BOZP: 39.000,-Kč bez DPH**

**Odměna technický dozor stavby: 71.000,-Kč bez DPH**

**CELKEM cena: 110.000,-Kč bez DPH**

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání stanoviska k doplnění/rozšíření cenové nabídky v termínu do 16.4.2024 do 15:00, a to na e-mailovou adresu: 

**IKTINOS s. r. o.**

Sídlo: Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava

tel: 

e-mail: 

Nabídka - „Rekonstrukce sociálních zařízení“ - DOPLNĚNÍ

Kontakt na dodavatele:

IKTINOS, s.r.o. ul. Kounicova 1064/3, PSČ 702 00 Ostrava



**IKTINOS s. r. o.**

Sídlo: Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava

tel: 

[e-mail:](#) 