



# Změnový List (ZL)

ZL číslo: 04

<b>Název zakázky</b>	Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické hodnocení bezpečnosti provozovaných úložišť radioaktivního odpadu
<b>Zakázkové číslo</b>	21-05586-30-001 (ÚRAO Richard) 21-05586-30-002 (ÚRAO Bratrství) 21-05586-30-003 (ÚRAO Dukovany)
<b>Č. smlouvy</b>	SO2020-085
<b>Úprava termínů dílčích plnění – Odvození scénářů pro bezpečnostní rozbor, Provozní bezpečnost</b>	
<b>Specifikace změny:</b>	
<b>Detailní popis změny:</b>	
<b>Předmět změny:</b>	Úprava termínů plnění dílčího úkolu „Odvození scénářů pro bezpečnostní rozbor pro ÚRAO Dukovany, Bratrství, Richard“ a „Provozní bezpečnost pro ÚRAO Richard“
<b>Zdůvodnění změny:</b>	S ohledem na aktuální postup prací se ukazuje, že proces pro kompletní dokončení příslušných dílčích plnění je vhodné odpovídajícím způsobem optimalizovat, a to prostřednictvím úpravy lhůt harmonogramu zejména s ohledem na charakter, složitost, množství připomínek a kumulaci počtu příslušných dílčích výstupů u daného milníku harmonogramu.
1	Dle zdůvodnění se navrhuje upravit termíny takto:  Odvození scénářů pro bezpečnostní rozbor pro ÚRAO Dukovany, Bratrství, Richard; Provozní bezpečnost pro ÚRAO Richard:  Čistopis z 15.03.2024 na 15.05.2024
<b>Dopad na změnu termínu vyhotovení díla:</b>	
2	Dopad na termíny plnění dílčího úkolu „Odvození scénářů pro bezpečnostní rozbor pro ÚRAO Dukovany, Bratrství, Richard“ a „Provozní bezpečnost pro ÚRAO Richard“ viz bod. 1
<b>Dopad změny na ostatní části projektu:</b>	
3	Nemá dopad na ostatní části projektu
<b>Dopad změny na smluvní cenu díla:</b>	
4	Nemá dopad na smluvní cenu díla



5	<b>Vliv změny na další ustanovení Smlouvy:</b> <i>Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě SO2020-085</i>		
6	<b>Kalkulace nákladů na provedení změny:</b> <i>Nedokladováno viz. bod 4</i>		
7	<b>Způsobu vypořádání nákladů spojených se změnou:</b> <i>Nedokladováno viz. bod 4</i>		
<b>Vypracoval:</b>	Xxx xxxx xxxxxx xxxx		
<b>Vyjádření smluvních stran</b>			
<b>Zhotovitel:</b>  S navrženou změnou souhlasím	<b>Objednatel:</b>  S navrženou změnou souhlasím		
<b>Zástupce zhotovitele:</b>	Datum:	<b>Zástupce objednatele:</b>	Datum:
xxx xxxx xxxxxx xxxx	Podpis:	xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx	Podpis:

