



**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SD 51/2023  
ZE DNE 31.03.2023**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**„Restaurování historických saní z druhé poloviny 19. století“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**ATELIÉRY BÁRTA s. r. o.**

se sídlem na adrese Žižkova 312, 508 01 Hořice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
pod sp. zn. C 21389

úřad příslušný podle § 71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Hořice

IČO: 27478548

DIČ: CZ27478548

zastoupený Tomáš Bárta, jednatel

bankovní spojení: 196944301/0300, Československá obchodní banka, a. s.

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@seznam.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 31.03.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování historických saní z druhé poloviny 19. století.
2. V důsledku požadavku objednatele na změnu termínů kontrolních dnů nebylo možno provádět restaurátorské práce. Práce byly pozastaveny a budou prováděny v souladu s čl.

2 odst. 2.9. smlouvy in fine a čl. 3 odst. 3.2. písm. c) až na základě závěrů plynoucích z jednání na kontrolním dnu (pokyny dotčených orgánů státní správy (zejm. příslušného výkonného orgánu státní památkové péče), v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatel).

### I.

1. V návaznosti na skutečnost uvedenou v Prohlášení smluvních stran se čl. 3 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:


Zhotovitel se zavazuje provést dílo (protokolární předání a převzetí dokončeného díla) do **23.05.2024**.

### II.

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, je zcela a beze zbytku vyjádřen i textem původně sjednané smlouvy č. SD 51/2023 ve znění změn uvedených v tomto dodatku. Pro vyloučení pochybností tvoří smlouva č. SD 51/2023 pro tyto účely přílohu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této původně sjednané smlouvy, ve znění tohoto dodatku, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z původně sjednané smlouvy, ve znění tohoto dodatku, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek, ve znění tohoto dodatku.
4. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem


dne 10. 4. 2024



Ing. Jiří Machek, ředitel

V Hořicích

dne 26. 4. 2024



za zhotovitele  
Tomáš Bárta, jednatel



**ATELIERY BARTA** s.r.o.  
konzervátorské a restaurátorské  
atelieri  
Žižkova 312, HOŘICE  
DIČ. 002122222