

**Dům dětí a mládeže Teplice**

Masarykova tř. 70

415 02 Teplice

IC: 46071253

(dále jen „objednatel“)

a

**Roman Ruda**

se sídlem Stará Střelná 46, Košťany – Střelná, PSČ 417 23

IČO: 02843137

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel každý samostatně dále též jako „**Smluvní strana**“ a společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních uzavřeli

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 6/2023 ZE DNE 15.12.2023**

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo č. 6/2023 takto:

Na základě čl. 10, část 4, která definuje možné změny předmětu smlouvy, je na základě dohody mezi objednavatelem a zhotovitelem učiněn písemný dodatek ke smlouvě, který je jeho nedílnou součástí a obsahuje :

- a) Nové časové ujednání specifikované v čl. 1 odst. 1 smlouvy, takto:

Zhotovitel se zavazuje provést objednané práce nejpozději do 30. 6. 2024.

- b) Cena plnění specifikovaná v čl. 3 odst. 1 se navyšuje v souladu se smlouvou o vícepráce specifikované v rozpočtech příloha 1. – 3., které jsou nedílnou součástí dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se na dodatku ke smlouvě dohodly, dodatek si přečetly a jeho obsahu v celém rozsahu rozumí a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem pod něj připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: