



**Dodatek č. 2**  
**(dále též jen „Dodatek“)**

**k pokynu k poskytnutí plnění č. 16 a 17**  
**vyplývající z Rámcové smlouvy o dílo č. DIL/29/03/004363/2020**  
**(dále jen „Rámcová smlouva“)**  
**(pokyn č. 16 a 17 společně dále též jen „pokyn“ nebo „pokyny“)**

Smluvní strany:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDACTED], ředitelem odboru dopravy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením **„objednatel“** nebo **„HMP“**)

a

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením **„zhotovitel“**)

1. Objednatel dle čl. III odst. 3.8 Rámcové smlouvy vydal zhotoviteli dne 22.9.2023 pokyn č. 16 a dne 15.11.2023 pokyn č. 17. Zhotovitel uvedené pokyny v souladu s Rámcovou smlouvou potvrdil.
2. Termín plnění byl v bodě 2. pokynu č. 16 stanoven do 15.12.2023 a v pokynu č. 17 do 31.12.2023. Objednatel a zhotovitel uzavřeli k výše uvedeným pokynům dne 19.12.2023 Dodatek č. 1, kterým byl termín plnění prodloužen do 30.4.2024, ale vzhledem k tomu, že do stanoveného termínu nebude možné dílo specifikované pokyny zcela dokončit, se

objednatel a zhotovitel tímto Dodatkem dohodli na prodloužení termínů plnění pokynů č. 16 a 17 a to tak, jak je uvedeno níže.

3. **Bod 2. pokynu se ruší a nahrazuje tímto zněním:**

**„2. Termíny plnění v souladu s čl. IV. odst. 4.2. Rámcové smlouvy**

**Předání díla od zhotovitele: 30. 11. 2024“**

4. Ostatní ustanovení pokynu nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

██████████  
ředitel odboru dopravy  
Magistrátu hl. m. Prahy

*elektronicky podepsáno*

.....

Tomáš Jílek  
předseda představenstva společnosti  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

*elektronicky podepsáno*

.....

Ing. Tomáš Novotný  
místopředseda představenstva společnosti  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

*elektronicky podepsáno*