

**DODATEK č. 3 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2023/ORI/S/0302 uzavřené dne 3. 7. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. Město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
DIČ : CZ00297577
Objednatel vystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Kontaktní údaje:

Technický dozor stavebníka dle ust. § 165 zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Kontaktní údaje:

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „objednatel“)

2. STAVBY S BAGRY s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Staroveská, 27/84, 724 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72329
zastoupené : Jiřím Müllerem, prokuristou
IČO: 06549136
bankovní spojení: Česká Spořitelna, Ostrava
číslo účtu: 4641623329/0800

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Stavbyvedoucí:

Kontaktní údaje :

Číslo autorizace ČKAIT:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 3.7.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/ORI/S/0302 na stavební práce „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2. část“.

V rámci dokončení stavby a předání dokladové části bylo zjištěno, že v rámci rozpočtu měl být zpracován geometrický plán. Po kontrole původních tras a nových tras chodníků není nutné zpracovat geometrický plán.

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, odst. 1, Smlouvy.

Nové znění odst. 1

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena celkem	10 880 000,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1	1 122 454,19
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.1	- 16 347,60
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 1	11 986 106,59
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	481 053,29
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	-11 575,00
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 2	12 455 584,88
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 3	-20 000,00
Cena celkem po úpravách dle Dodatku č. 3	12 435 584,88

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2023/ORI/S/0302 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta Smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
6. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č.1117/29 ze dne 25.4.2024
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis méněprací.

V Orlové dne:

ZA OBJEDNATELE



Lenka Brzyszkowska, starostka

V Ostravě, dne:

ZA ŽHOTOVITELE




Jiří Müller, prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Místo:

areál hřbitova Orlová-Město

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Projektant:

Hutní projekt Ostrava, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Datum:

IČ:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IČ:

06549136

DIČ:

CZ06549136

IČ:

45193622

DIČ:

CZ45193622

IČ:

Cena bez DPH			20 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	20 000,00	4 200,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova v Orlové - Městě, 2.část

Místo:

areál hřbitova Orlová-Město

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

STAVBY S BAGRY s.r.o., Staroveská 27/84, 724 00 Ostrava

Projektant:

Hutní projekt Ostrava, a.s.

Zpracovatel:

Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 000,00	24 200,00
D1_M	VRN - geometrický plán --- MĚNĚPRÁCE	20 000,00	24 200,00