

Harmonogram

Sklářská - rekonstrukce komunikace a kanalizace

práce / týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Zemní práce													
Bourání konstrukcí													
Trubní vedení													
Doplňující práce													
Veřejné osvětlení													
Komunikace													
Sadové úpravy													
Dokončující práce													

V Praze dne 12.5.2017

Vojtěch Gorol, jednatel společnosti