

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 774/OIRM/2023

(na základě usn. RM ze dne 22.02.2021 usn.č. 171/2021
schválena starostou po projednání v PS dne 28.08.2023, úkol č.3)
dodatek č. 1 schválen starostou po projednání v PS dne 08.04.2024, úkol č.3)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram
Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 151544
(dále jen „TDS“)

ConPass, s.r.o.
Na Potůčku 43, 264 01 Sedlčany
Jiřím Hlavínem, DiS., jednatelem
28893701
CZ28893701

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 05.09.2023 se společností ConPass, s.r.o., smlouvu o dílo č. 774/OIRM/2023 na technický dozor stavebníka po dobu provádění stavby „MŠ - přístavba skladu, konzultační místnosti a relaxační místnosti“.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek prodloužení termínu dokončení stavby o 6 týdnů, a tedy prodloužení nutnosti stavbu dozorovat.

Uvedené změny jsou přípustné ve smyslu interních předpisů pro zakázky malého rozsahu. Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek I. Doba realizace stavby se mění takto:

Za dosavadní text odst.3. se doplňuje: „ Termín dokončení díla se prodlužuje o 6 týdnů z důvodu vyvolaných změnami na stavbě.“

Článek VII. CENA , odst. 1. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za technický dozor stavebníka činí:

Cena 99.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha č. 1:

Cenová nabídka


V Příbrami dne: 23-04-2024

za objednatele:




město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka
starosta

za poskytovatele:



jednatelem



**AUTORIZOVANÉ DOZORY STAVEB
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

ConPass, s.r.o.
Na Potůčku 43
264 01 Sedlčany
IČ: 288 93 701, DIČ: CZ 288 93 701
Mob.: 608 520 494
compass@compass.cz
www.compass.cz

V Sedlčanech dne 02.04.2024

Cenová nabídka na technický dozor stavebníka (TDS)

Objednatel:

Vlasta Zajíčková
referent oddělení přípravy a realizace projektů
T: 318 402 567 | M: 778 735 748
E: vlasta.zajickova@pribram.eu

Městský úřad Příbram
Tyršova 108, 261 19 Příbram I

**Stavba: „Přístavba MŠ Školní, Příbram“ – prodloužení termínu
výstavby**

Předpokládaný termín prodloužení výstavby: 6 týdnů

Nabídková cena za činnost technického dozoru stavebníka na výše uvedenou akci činí: 18.000,- Kč bez DPH/1 měs. (tj. 27.000,- Kč bez DPH za uvedené období).

Uvedená cena nezahrnuje DPH ve výši 21%.

Vypracoval:

Jiří Hlavín, DiS., v.r.

jednatel společnosti ConPass, s.r.o.

