

Změnový list č. 2 ze dne 24.04.2024

Název stavby:	Most, ul. Za Zámeckým dvorem, ul. Bělehradská a MŠ Ant. Sochora – opravy chodníků	
Číslo smluvního vztahu:	2024 024	
Název části stavby (PS, SO):	MŠ Ant. Sochora – oprava chodníku	
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice	Zhotovitel: BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o. Třebošická 178 434 01 Most - Komořany	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<u>Nové řešení:</u>		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek objednatele.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 265 578,10,-	
Ponížení ceny díla bez DPH:	-11 393,33,-	
Nová cena díla bez DPH:	1 254 184,77,-	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 10 týdnů od zahájení stavebních prací	
Nový termín dokončení díla:	x	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 24.4.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 24.04.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24.04.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet