

Harmonogram projektu

CUBESPACE

Poř. číslo	Činnost	3.5.2024	1.6.2024	14.6.2024	30.6.2024	1.7.2024	1.8.2024	15.8.2024	16.8.2024	31.8.2024	1.9.2024	7.9.2024	1.10.2024	15.10.2024	30.10.2024	5.11.2024	10.11.2024	15.11.2024	30.11.2024
1	Podpis smlouvy o dílo (odhad dle výzvy)	■																	
2	Projektová dokumentace + žádost o SP					■													
3	Dokumentace provádění stavby/realizační dokumentace						■												
4	Předání staveniště								■										
5	Nákup hutní materiál							■											
6	Nákup otvorové výplně (okna a dveře)								■										
7	Nákup obalový materiál							■											
8	Zemní práce a základy - stavební připravenost									■									
9	Výroba a lakování ocelových rámců										■								
10	Kompletace rámců ve výrobním závodě											■							
11	Transport a usazení												■						
12	Kompletace stavby a předání																	■	
13	Zajištění kolaudace, skutečné provedení, vyklizení staveniště																		■

Martin
Berka