

III/4284 MEDLOVICE PRŮTAH

Číslo smlouvy objednatele: 650/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 410/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 537/2017

Ev. č. VZ: 632731

Číslo smlouvy zhotovitele: 201608901/0907/16/VHS a DS

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4284 MEDLOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelemIČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287**a****ZHOTOVITEL****IMOS Brno, a. s.**sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstvaIČO 25322257
oddíl B, vložka 2211**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 4 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny ceny díla:

V průběhu realizace díla vznikla nutnost provést napojení obytné zóny na hlavní komunikaci, která nebyla vyřešena v zadávací projektové dokumentaci a tím vyvstaly následné vícepráce. Vícepráce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH**7.891.167,40 Kč****III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva IMOS Brno, a. s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

