



14.01.24

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 23P04214

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Zhotovitel:

**Obchodní společnost:** PKS okna a. s.  
**Sídlo:** Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01  
**IČO:** 652 76 507  
**Telefon:** 566 697 301 (310) **DIČ:** CZ65276507  
**Servisní linka:** 800 23 00 24 **Fax:** 566 697 392 (393)  
**Bank. spojení:** Fio banka, a.s. **E-mail:** [okna@pks.cz](mailto:okna@pks.cz)  
**Zastupuje:** Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel  
**Pro věci technické:** Ing. František Hroch, vedoucí divize POK, 724 063 875; Milan Hrdina, Ba (hons), vedoucí výroby POK, 724 207 505; Ing. Jakub Malimánek, vedoucí tech. skupiny, 606 691 451  
**Pro věci obchodní:** Pavel Němec, 724 084 277; Ing. Miroslav Bartoš - regionální obchodní ředitel obl. Brno, Východní Čechy  
**Pro předání díla:** Ing. Zbyněk Pulec, vedoucí provozu RM v divizi POK, 724 207 504; Luboš Tůma, 724 004 192; Jaroslav Havlíček, 602 537 088; Michal Zobač, DiS, 725 517 304; Martin Kabelka, 602 705 421; Pavel Bartusík, 774 552 200; Ing. Miroslav Veselý, 725 947 516

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

#### 1.2. Objednatel:

**Obchodní společnost/Jméno:** Město Lanškroun zastoupené Městským bytovým podnikem Lanškroun, s.r.o.  
**Sídlo/Bydliště:** Nádražní 33, Lanškroun, 563 01  
**IČO/RČ/Dat.nar.:** 00279102 **DIČ:** CZ699003828  
**Telefon, mobil:** 778 777 358 **E-mail:** [david.jirges@mbplan.cz](mailto:david.jirges@mbplan.cz)  
**Zastupuje:** David Jirges, jednatel MBP Lanškroun s.r.o.  
**Pro potvrzení tech. dokument.:** David Jirges, Jiří Hudeček - 736 629 213 - [hudecek.uo@seznam.cz](mailto:hudecek.uo@seznam.cz)  
**Pro převzetí díla:** Jiří Hudeček - 736 629 213 - [hudecek.uo@seznam.cz](mailto:hudecek.uo@seznam.cz)

#### 1.3. Fakturační adresa:

Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.  
 Nádražní 33  
 563 01 Lanškroun

### 2. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je snížení původní ceny plnění (SOD č. 23P04214, resp. Dodatek č. 1 a č. 2 – cena plnění 388.232,00 Kč + DPH) z důvodu technických změn. Rozdíl dodatku činí -94.160,00 Kč + DPH, - viz cenová nabídka č. P306761A, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění z dodatku č. 2 nemění za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: 30.01.2024  
 Termín montáže se může ještě posunout dle počasí a v návaznosti dle připravenosti stavby.
- Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:  
**Cena díla bez DPH:** 294.072,00 Kč  
**Sazba DPH:** 21 % DPH bude účtován dle platné legislativy.

**AKCE: Penzion pro seniory – rekonstrukce; Penzion pro seniory, B. Martinů 980, Lanškroun, 563 01**

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu \*.pdf  
 Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčena se nemění.

### 3. Podpisy smluvních stran

**Zhotovitel:**

Žďár nad Sázavou dne: 17. 01. 2024



razítko, podpis  
 Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

**Objednatel:**

Lanškroun dne: 23.1.2024

Město Lanškroun zastoupené  
 Městským bytovým podnikem  
 Lanškroun, s.r.o.  
 Nádražní 33, 563 01 Lanškroun  
 IČO: 00279102, DIČ: CZ699003828  
 podpis

David Jirges, jednatel MBP Lanškroun s.r.o