

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 34/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) –

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

IČ: 60724862

DIČ: CZ60724862

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626

Kontaktní osoba: xxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: xxxxxxxx, předseda představenstva

Věci smluvní: xxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 34/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

V předmětu smlouvy je upravena dodávka 21 ks oken do světlíku, kdy v původní projektové dokumentaci bylo navrženo čiré zaklení, které je nahrazeno zasklením s dekorem kůra. Dále je odečtena rezerva ne technické detaily v plně výši.

3.
CENA DÍLA

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	721 928,02 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>- 41 191,50 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	680 736,52 Kč bez DPH
DPH 15%	102 110,48 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	782 847,00 Kč s DPH

4.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 4.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 26.6.2017

V Bzenci dne 26.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Olga Bastlová
Místostarostka
Město Tábor

.....
XXXXXXXX
předseda představenstva
RI OKNA a.s.