

## Harmonogram postupu prací který zahrnuje činnosti uvedené v odst. 3.2. smlouvy

<b>Název akce</b>	Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu - projektová dokumentace
<b>Zadavatel</b>	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077
<b>Zhotovitel</b>	Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08879737
<b>Kontaktní osoba</b>	Ing. Jiří Šoltés, 736 105 226, jiri.soltes@qualitygroup.cz

Zpracování PD dle odstavce 3.2 a) SoD "zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení („DSP“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (společně „stavební zákon“), a právních předpisů provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška nahrazena, (společně „vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů, průzkumů a zaměření v rámci předprojektové přípravy. Součástí DSP bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.),"

**Do 11 měsíců od účinnosti smlouvy (Dle SoD)**

Zpracování PD dle odstavce 3.2 b) SoD "zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude zároveň podkladem pro výběr dodavatele stavebních prací, („DPS“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle stavebního zákona, vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce“);

**Do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního, resp. společného povolení (Dle SoD)**

Dle odstavce 3.2 c) SoD "zajištění komplexní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení, zejména pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, resp. společného povolení, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení, resp. společného povolení;"

**Podání žádosti o vydání stavebního povolení, resp. společného povolení: do 11 měsíců od účinnosti smlouvy (Dle SoD)**

Dle odstavce 3.2 d) SoD "poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce, zejména součinnosti v rámci přípravy zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení (poskytnutí vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace, provedení změn v zadávací dokumentaci, součinnost při posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení apod.);"

**Dle potřeby objednatele**

Dle odstavce 3.2 e) SoD "služby či práce výslovně nespecifikované a potřebné k řádnému provedení díla, které vyplývají z povahy prováděného díla, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, nebo vyplývají z relevantních právních předpisů souvisejících s prováděním díla"

**Po celou dobu trvání služby dle SoD**

Ing. Martin  
Sobotka

Digitálně podepsal Ing. Martin  
Sobotka  
Datum: 2024.04.12 13:44:27  
+02'00'

Ing. Jiří  
Šoltés

Podepsal Ing. Jiří Šoltés  
DN: cn=Ing. Jiří Šoltés, c=CZ,  
email=jiri.soltes@isoltes.com  
Datum: 2024.04.12 13:41:29  
+02'00'

Ing. Martin Sobotka

Ing. Jiří Šoltés