



## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b> <b>ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova</b>	<b>019</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 019</b> <b>Osvětlení místnosti na čidlo místo vypínače, přívodní kabel PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Osvětlení místnosti na čidlo místo vypínače, přívodní kabel</b> DOTČENÉ MÍSTO: ELEKTRO ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Chybějící položka ve výkazu výměr, v PD je kabel zakreslen.  1. Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozvaděče.  Na žádost investora GD nabídky modernější a novější řešení než uvádí PD.  2. Rozsvícení světel pro invalidy na fotobuňku _____ _____	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 8.1.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> _____



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5075\_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 019 Osvětlení místností na čidlo místo vypínače, přívodní kabel

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 671,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-1 671,00</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 671,00 CZK
Základní DPH	21 %	-350,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -2 021,91 CZK**

v



dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozv.	HSV			0,00	0,0
_2	Změna magnetických kontaktů za PIR detektor	HSV			0,00	0,0
_3	Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo	HSV			-1 671,00	100,0
Cena celkem					-1 671,00	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Osvětlení místnosti na čidlo místo vypínače, změna magnetů v oknech za pohybová čidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _3</b>		<b>Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo</b>				<b>-1 671,00</b>
24	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , fazení 6+6	ks	-6,00000	278,50	-1 671,00

<b>Celkem</b>						<b>-1 671,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5075\_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 010 Osvětlení místnosti na čidlo místo vypínače, přívodní kabel

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 590,76
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>15 590,76</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 590,76 CZK
Základní DPH	21 %	3 274,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **18 864,82 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přívodní kabel z pojistkové skříňe do EM rozv.	HSV			14 316,96	91,8
_2	Změna magnetických kontaktů za PIR detektor	HSV			0,00	0,0
_3	Změna spínání ze spínače na pohybové židlo	HSV			1 273,80	8,2
Cena celkem					15 590,76	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Osvětlení místnosti na čidlo místo vypínače, změna magnetů v oknech za pohybová čidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _1</b>		<b>Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozv.</b>				<b>14 316,96</b>
1	Pol_0001	CYKY-J 4x240	m	4,00000	3 579,24	14 316,96
<b>Díl: _3</b>		<b>Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo</b>				<b>1 273,80</b>
24	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, stíhávého dvojitého, , řazení 6+6	ks	-6,00000	278,50	-1 671,00
6	Pol_0006	Pohybové čidlo - PAN SENSOR 360ST ADAPT STROPNÍ VEST./PŘIS. BÍLÁ	ks	6,00000	400,80	2 944,80
<b>Celkem</b>						<b>15 590,76</b>



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5075\_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY

**Rozpočet:** ZL č. 019 Osvětlení místnosti na čidlo místo vypínače, přívodní kabel

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 261,76
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>17 261,76</b>


**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 261,76 CZK
Základní DPH	21 %	3 624,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**20 886,73 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozv.	HSV			14 316,96	82,9
_2	Změna magnetických kontaktů za PIR detektor	HSV			0,00	0,0
_3	Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo	HSV			2 944,80	17,1
Cena celkem					17 261,76	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019	Osvětlení místnosti na čidlo místo vypínače, změna magnetů v oknech za pohybová čidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _1</b>		<b>Přívodní kabel z pojistkové skříně do EM rozv.</b>				<b>14 316,96</b>
1	Pol_0001	CYKY-J 4x240	m	4,00000	3 579,24	14 316,96
<b>Díl: _3</b>		<b>Změna spínání ze spínače na pohybové čidlo</b>				<b>2 944,80</b>
6	Pol_0006	Pohybové čidlo - PAN SENSOR 360ST ADAPT STROPNI VEST./PŘIS. BÍLÁ	ks	6,00000	490,80	2 944,80
<b>Celkem</b>						<b>17 261,76</b>