



## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b> <b>ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova</b>	<b>020</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 020</b> <b>Doplnění pěny a parotěsu pod okny v ose A a CPŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ Mail XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění pěny a parotěsu pod okny v ose A a C</b> DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na KD dne 23.1.2024 bylo odsouhlasen způsobu provedení detailu pod okny v ose A a C na objektu SO 01. Tento ZL řeší docenění tohoto řešení, které není obsaženo v zadávací PD ani VV.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] [REDAKCE] TUM: 24.01.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDAKCE]



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova</b>		<b>020</b>			
<b>ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova</b>					
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Doplnění pěny a parotěsu pod okny v ose A a C</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 020 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____XXX					
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Doplnění pěny a parotěsu pod okny v ose A a C</b> DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano					
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
Vícepráce:	91 630,00 Kč	19 242,3 Kč	110 872,3 Kč		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
Rozdíl:	91 630,00 Kč	19 242,3 Kč	110 872,3 Kč		
PODPIS NAVRHOVATELE		DATUM:	24. 1. 24		
VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJI					
OD ADP:		PODPIS		DATUM:	24. 1. 2024
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:			

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5075\_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 020 Doplnění pěny a parotěsu pod okny v ose A a C

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44982785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44892785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			91 630,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>91 630,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 630,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 242,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**110 872,30 CZK**

v Brno dne 24.



Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			91 630,00	100,0
Cena celkem					91 630,00	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Doplnění pěny a parotěsu pod okny v ose A a C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>91 630,00</b>	
1	799001001RT1	Doplnění TI a parotěsu pod okny v ose A a C	mb	98,00000	935,00	91 630,00	R-pol.

Nalepení parotěsné folie pod stávající okna. ;  
 Utěsnění volné spáry rozměru cca 50x50 mm  
 tepelněizolačním materiálem. ;  
 Uzavření podokenního prostoru parotěsnou fólií. ;  
 Plochy ostění parapetu musí být začištěny a zarovnaný. ;

98,0

98,00000

<b>Celkem</b>						<b>91 630,00</b>	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--