



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova		015
ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dodatečné bourání a odpočet ocelových ráků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 015 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodatečné bourání a odpočet ocelových ráků DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší neprováděných prací a dodatečné bourání příček a betonových podlah nad rámeček PD a VV v SO 01 m.č. 1.23 – kuchň. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] [redacted] JM: 24.1.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL** **Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 015** **Dodatečné bourání a odpočet ocelových rámu**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domlnkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 303,23
PSV	-28 919,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-21 616,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-21 616,41 CZK
Základní DPH	21 %	-4 539,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -26 155,85 CZK

v Brně

dne

2.2.2

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 678,00	-12,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,31	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-28 919,64	133,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 622,92	-21,4
Cena celkem					-21 616,41	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Dodatečné bourání a odpočet ocelových rámu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 678,00	
1	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2,0*2,0*2	m2	8,00000	193,00	1 544,00	RTS 23/ II
				8,00000			
118	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých cestových dlažeb a mazanin betonových nebo z litého astalu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 2,0*2,0*0,1	m3	0,40000	2 836,00	1 134,00	SoD
				0,40000			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2,31	
139	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,00536	431,00	2,31	SoD
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-28 919,64	
234	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-872,00000	28 919,64	-28 863,20	SoD
248	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,04360	1 294,60	-56,44	SoD
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 622,92	
304	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	-0,87200	1 900,00	872,00	SoD
305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,56000	379,00	967,68	SoD
306	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,56000	236,60	605,44	SoD
307	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,56000	162,60	416,00	SoD
308	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,36000	15,10	231,94	SoD
309	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,56000	227,00	581,12	SoD
310	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,56000	25,60	65,54	SoD
311	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	2,56000	345,00	883,20	SoD
Celkem						-21 616,41	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 015 Dodatečné bourání a odpočet ocelových rámu

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-28 919,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-28 919,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-28 919,64 CZK
Základní DPH	21 %	-6 073,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-34 992,76 CZK**

v Brně dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
98	Slaveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-28 919,64	100,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					-28 919,64	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Dodatečné bourání a odpočet ocelových rámu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-28 919,64	
234	767996801R00	Demonláž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-872,00000	33,10	-28 863,20	SoD
248	998767102R00	Přesun hmot pro kovová stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,04360	1 294,60	-56,44	SoD

Celkem	-28 919,64
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 015 Dodatečné bourání a odpočet ocelových rámu

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 303,23
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 303,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 303,23 CZK
Základní DPH	21 %	1 533,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 836,91 CZK**

v Brno dne 2.



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 678,00	36,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2,31	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 622,92	63,3
Cena celkem					7 303,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Příslavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 015	Dodatečné bourání a odpočet ocelových rámu

	P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 96						2 678,00		
	1	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 2,0*2,0*2	m2	8,00000	193,00	1 544,00	RTS 23/II
					8,00000			
118	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých cihlových dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 2,0*2,0*0,1	m3	0,40000	2 835,00	1 134,00	SoD	
					0,40000			
Díl: 99						2,31		
	139	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěk výšky do 12 m,	t	0,00536	431,00	2,31	SoD
Díl: D96						4 622,92		
304	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	-0,87200	1 000,00	872,00	SoD	
305	979011111R00	Svlisťá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,56000	378,00	967,68	SoD	
306	979011121R00	Svlisťá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,56000	238,50	605,44	SoD	
307	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,56000	162,50	416,00	SoD	
308	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,36000	15,10	231,94	SoD	
309	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,56000	227,00	581,12	SoD	
310	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,56000	25,90	65,54	SoD	
311	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	2,56000	345,00	883,20	SoD	
Celkem						7 303,23		