



(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který mění původní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 16PU-004765/23 (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22. 08. 2023 Smlouvu, jejímž předmětem je realizace dopravních průzkumů za účelem zjištění současných intenzit dopravy s důrazem na tranzitní nákladní dopravu mezi Moravskoslezským krajem a Slovenskem a vytvoření dopravního modelu, který bude využit pro analýzu výhledových objemů dopravy s ohledem na postupné zprovoznění komunikační sítě. Dále dne 27. 02. 2024 uzavřely Dodatek č. 1 v souvislosti se změnou právní formy Objednatele.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, jež vznikla na základě nutnosti dalšího měření ve dvou bodech, které vyhodnotí intenzitu dopravy na silnici I/56 v jejím horském úseku po jejím znovu zprovoznění pro nákladní dopravu po zimním období tak, aby dopravní model měl potřebnou vypovídající hodnotu.

S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytování Služeb dle Smlouvy o 80.640,-Kč bez DPH a prodloužení termínů plnění uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy a v tomto rozsahu na změně Smlouvy. V souvislosti se změnou právní formy Objednatele dále Smluvní strany mění stávající evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND), jak je uvedeno níže.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **I.**

#### **Předmět Dodatku č. 2**

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za poskytnuté Služby a Dodatkem č. 2 mění znění Článku IV. *Cena* Smlouvy následovně:

Původní znění:

1. *Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „**Cena**“):*

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>504.000 ,-Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>105.840 ,-Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>609.840 ,-Kč</b>

2. *Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.*

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>584.640,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>122.774,40 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>707.414,40 Kč</b>

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na prodloužení Termínů plnění, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 SPECIFIKACE SLUŽEB Smlouvy a Dodatkem č. 1 mění v uvedeném rozsahu Přílohu č. 1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

Termíny plnění:

1. průzkum:	do 2 týdnů od výzvy objednatele a s ohledem na TP189
2. průzkum:	po zprovoznění staveb D48 Frýdek-Místek, II. etapa a I/68 Třanovice – Nebory v plném profilu
Dopravní model a analýza:	do 4 týdnů od provedení 2. průzkumu
Čistopis:	do 1 týdne od schválení konceptu objednatelem

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termíny plnění:

1. průzkum:	do 2 týdnů od výzvy objednatele a s ohledem na TP189
2. průzkum:	po zprovoznění staveb D48 Frýdek-Místek, II. etapa a I/68 Třanovice – Nebory v plném profilu
3. průzkum:	bude proveden ve dnech 29.4.2024 – 5.5.2024
Dopravní model a analýza:	do 8 týdnů od provedení 3. průzkumu
Čistopis:	do 1 týdne od schválení konceptu objednatelem

Ostatní ujednání Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

## II.


### Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.


2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Služeb.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



23035 - I/56 Frýdek-Místek – Bílá, dopravní průzkum a dopravní model



|

