

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Orientační časový harmonogram zpracování Programu rozvoj města Vlašimi na roky 2026-2035

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Pracovní skupiny

- **7 skupin po 2 setkáních**
- tematicky vychází z původních
- MAS Blaník: facilitace pracovních skupin, zpracování výstupů, příprava podkladů na pracovní skupinu
- MěÚ Vlašim: organizační zajištění – místnost, pozvánky, účast, občerstvení

Řídící skupina

- Cca 4 setkání
- MAS Blaník: facilitace, zpracování výstupů, příprava podkladů
- MěÚ Vlašim: organizační zajištění – místnost, pozvánky, účast, občerstvení

HARMONOGRAM

TERMÍN	ODPOVĚDNOST	POPIS ČINNOSTI
05/2024	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	Sestavení pracovních skupin, jmenování členů a předsedů jednotlivých skupin
06/2024	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	- podklady pro analýzu od MěÚ Vlašim - 1. kolo dotazníkového šetření — zpracování výstupu
07- 08/2024	MěÚ Vlašim MAS Blaník, z.s.	Aktualizace analýzy – včetně kompletace podkladů z MěÚ
09/24	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	2. kolo dotazníkového šetření – zpracování výstupu
10- 11/2024	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	1. termíny setkání pracovních skupin – podkladem výstup z dotazníků + původní podněty strategie -výstup – swot analýza + přetříděné výstupy
12/2024	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	Řídící skupina
02/2025	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	Konzultace Investiční odbor – finanční náklady a možnost realizace navržených investičních akcí
03- 05/2025	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	2. termíny setkání pracovních skupin – rozdělení výstupů dle priorit
06/2025	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	Řídící skupina
07- 08/2025	MAS Blaník MěÚ Vlašim z.s.	Kompletace dokumentu
08/2025	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	Předložení zastupitelstvu k připomínkám
09/2025	MěÚ Vlašim MAS Blaník z.s.	Řídící skupina
12/2025	MěÚ Vlašim MAS Blaník	Předložení zastupitelstvu ke schválení