

HARMONOGRAM PRACÍ ZUBNÍ LABORATOŘ VOŠZ a SZŠ

	2017							
	ČERVENEC				SRPEN			
Předání staveniště	3.7.2017							
Vyklizení prostor								
Elektroontáže								
Rozvody ZTI, plynu, klimatizace								
Podlahářské práce								
Obklady a malby								
Dodávka a montáž labor. vybavení								
Dokončovací práce								
Vyklizení staveniště								31.8.2017

V Praze dne 23.6.2017