

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000017/2024/DIL ze dne 27. 03. 2024

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/222 /2024 ze dne 22. 04. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.
Sídlo společnosti Husova 1697, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX – ředitel OZ STŘED na základě plné moci
b) technických XXX, výrobní náměstek OZ STŘED tel. XXX
c) realizace XXX, výrobní náměstek OZ STŘED tel. XXX
d) stavbyvedoucí XXXX, stavbyvedoucí
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, ČKAIT: XXX)
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 42196868
DIČ CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1080015329/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B vložka 430
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Část parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim, bez vrchní vrstvy, obrubníků, odvodnění, stromů a VDZ“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000017/2024/DIL ze dne 27. 03. 2024, na akci „Část parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim, bez vrchní vrstvy, obrubníků, odvodnění, stromů a VDZ“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna předmětu plnění.

Dodatek řeší větší vrstvu ornice. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že oproti informaci v projektové dokumentaci je na řešené ploše více ornice o 300 mm, než se předpokládalo.

U dané stavby došlo k řešení nově vzniklé situace.

Ornice bude nahrazena směsným recyklátem o stejné tloušťce.

Podkladní vrstva šterkodrti bude nahrazena betonovým recyklátem o stejné tloušťce.

Recykláty jsou opatřeny certifikáty, výměna podkladních vrstev je dle environmentální politiky města.

Veškerý materiál je certifikovaný. Jednotlivé podkladní vrstvy budou hutněny dle TP a budou provedeny hutnicí zkoušky.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000017/2024/DIL ze dne 27. 03. 2024 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Část parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim	2.911.963,33 Kč	611.512,30 Kč	3.523.475,63 Kč
Vícepráce Část parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim	1.353.996,00 Kč	284.339,16 Kč	1.638.335,16 Kč
Méněpráce Část parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim	-803.960,00 Kč	-168.831,60 Kč	-972.791,60 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	3.461.999,33 Kč	727.019,86 Kč	4.189.019,19 Kč
platná do	12. 08. 2024	12. 08. 2024	12. 08. 2024

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 23. 04. 2024

V Chrudimi dne 23. 04. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
ředitel OZ STŘED
M – SILNICE a.s.