

**FTN – dodávka, montáž a instalace nábytkového vybavení na Pavilonu G1**

Změnový list č. 01

v rámci projektu

**CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011733 UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice**

	IČ	název	důvod	DPH	vícepráce bez DPH	vícepráce vč. DPH	méněpráce bez DPH	méněpráce vč. DPH	
změna 1	101	jídelní stůl 80x80 cm	změna počtu kusů	21	3 347,00 Kč	4 049,87 Kč			
změna 2	110	kontejner kancelářský pojízdný	změna počtu kusů	21			- 5 770,00 Kč	- 6 981,70 Kč	
změna 3	111	kancelářský stůl 160 cm	změna počtu kusů	21	4 111,00 Kč	4 974,31 Kč			
změna 4	121	police s bočnicemi 160 cm	změna počtu kusů	21	5 547,00 Kč	6 711,87 Kč			
změna 5	144	police skříň od podlahy k podhledu	změna počtu kusů	21			- 11 650,00 Kč	- 14 096,50 Kč	
změna 6	408	křesla subtilní	změna počtu kusů	21	4 543,00 Kč	5 497,03 Kč			
změna 7	414	pohovka čalouněná dlouhá	změna počtu kusů	21			- 19 838,00 Kč	- 24 003,98 Kč	
změna 8	417	pohovka čalouněná rozkládací	změna počtu kusů	21			- 71 474,00 Kč	- 86 483,54 Kč	
změna 9	482004	židle pracovní pojízdná otočná	změna počtu kusů	21			- 18 172,00 Kč	- 21 988,12 Kč	
změna 10	485501	lavice do volného prostoru	změna počtu kusů	21			- 23 751,00 Kč	- 28 738,71 Kč	
změna 11	495306	skříň pro úklidové potřeby	změna počtu kusů	21	7 413,00 Kč	8 969,73 Kč			
					<b>celkem vícepráce:</b>	<b>24 961,00 Kč</b>	<b>30 202,81 Kč</b>		
					<b>celkem méněpráce:</b>		<b>- 150 655,00 Kč</b>	<b>- 182 292,55 Kč</b>	
					<b>celkem změna ceny díla:</b>		<b>- 125 694,00 Kč</b>	<b>- 152 089,74 Kč</b>	

**ZMĚNA CENY DÍLA:**

	BEZ DPH
CENA DÍLA DLE SOD BEZ DPH	<b>10 935 846,00 Kč</b>
<b>ODEČET VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	<b>-150 655,00 Kč</b>
CENA DÍLA BEZ MĚNĚPRACÍ	10 785 191,00 Kč
<b>PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	<b>24 961,00 Kč</b>
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ	<b>10 810 152,00 Kč</b>
DPH 21%	<b>2 270 131,92 Kč</b>
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH	<b>13 080 283,92 Kč</b>