

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Oprava chodníků Komenského ulice Soběslav - 2“

I.

Smluvní strany

1) Objednatel:

Město Soběslav
 sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
 IČ: 00252921
 DIČ: CZ00252921
 zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
 tel.: 381 508 155, e-mail: hlasivec@musobeslav.cz

bankovní spojení: 
 dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel:

DV stav s.r.o.
 sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
 IČ: 281 42 551
 DIČ: CZ28142551
 zastoupená: Ing. Jiří Dvořák
 kontaktní osoba: Ing. Jiří Dvořák
 tel. / email: 724 736 696 / dvorak@dvstav.cz
 bankovní spojení: 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“.

Na základě většího rozsahu díla požadovaného objednatelem se smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku III předmětné smlouvy takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH: 1,094.277,-- Kč

Cena dodatku č. 2: 98.520,-- Kč

Celková cena bez DPH: 1,192.797,-- Kč

DPH 21% : 250.487,37 Kč


Cena celkem vč. DPH: 1,443.284,37 Kč

Ostatní odstavce a články Smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi dne 29. 04. 2024

v Č. Budjovicích dne

objednatel:



Město Soběslav
zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

zhotovitel:



DV stav s.r.o.
Ing. Jiří Dvořák
jednatel společnosti

Soupis prací

Dodavatel



DV stav s.r.o.
Riegrova 1782/31
České Budějovice
370 01

IČO: 281 42 551 email: pospasil@dvstav.cz
DIČ: CZ28142551 www: www.dvstav.cz

Odběratel

Město Soběslav
Nám. republiky 59
Soběslav

Název zakázky: Oprava chodníků Komenského ulice Soběslav - 2 vícepráce

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					98 520 Kč
1	Ul. Jirsíkova přeložení stávajícího povrchu	m2			
2	Ul. Havl. nábf. Přeložení stávajícího povrchu včetně nové kladecí vrstvy	m2			
3	Parkovací stání invalida	m2			
4	D+M Aco drain včetně prací spojených s instalací	ks			
5	D+M lapač střešních splavenin litina	ks			
6	D+M lapač střešních splavenin plast	ks			
7	Úprava stávající jímky septiku 5h kladivo 10T 0-32 štěrkodrt', hutnění	kpl			
8	Zábradlí demontáž	kpl			
9	D+M kamenný obrubník v oblouku včetně 100 ks kamených kostek 12x12cm	kpl			
10	Řezání bet. prahu vjezdu	m			
11	Propadlé přípojky vodovod kanalizace štěrkodrt' 0-63 vč. hutnění	T			
12	D+M nopová folie okolo stávajících objektů	kpl			

Datum vystavení: 7.3.2024

Vystavil: Ing. Michal Pospíšil



Celkem bez DPH: 98 520 Kč

DPH 21% 20 689 Kč

Celkem 119 209 Kč

