

73	73134 A	Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n.	1 + v.č. 439	NE	PZZ	7:00 - 14:00	S												výměna 2x LIS - 4 m ve výh.č. 439, svařování 4 sv. UIC
trať č. 504																			
74	73037 A	Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov	134, 137a + 1 + zhlaví	ANO	-	8:00 - 188N - 17:00													od 1.2.do 6.8. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, posun v.č. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N
75	73114 A		2, 2a, 2b, 4, 4d, 6, 208, 209, 210	ANO	-	7:00 - 21N - 17:00													od 17.4. 2, 4, 2b SK - SVK, SVP, výměna ŠL, ASP, výměna pražců ve výh.č. 32 - N+N
76	73114 B		4c + v.č. 11, 13 (po nám.v.č. 8a)	NE	-	16:00 - 4N - 16:00	III										výměna ŠL ve 2b SK (manipulace s materiálem) - N+N		
77	73122 E		903a + v.č. 4, 353 (od nám.v.č.5b po Se104)	ANO	-	7:00 - 3N - 17:00	III										rozeř kolejnič, ASP - směrová úprava GPK - Firma, svařování ? sv., úprava TV		
78	73135 A		101, 406, 407, 408 + v.č. 302, 305, 308, 309	NE	-	7:00 - 16:00										S	výměna LIS ve spojce výh.č. 302 - 301, svařování 8 sv. R65, čištění ŠL, dotahování upevňovaček, úprava GPK		
79	73135 B		47, 49 - v.č. 155	NE	-	7:00 - 15:00									X		oprava žlábků srdcovky výh.č. 155, dotahování upevňovaček, oprava GPK		
80	73135 C	45, 47 - v.č. 38	NE	-	7:00 - 15:00									X		oprava žlábků srdcovky výh.č. 38, dotahování upevňovaček, oprava GPK			
81	73135 E	3 - v.č. 70ab (po nám.v.č. 75, 76)	NE	-	7:30 - 17:00									X		oprava hákových závěrů, dotahování upevňovaček, oprava GPK - výh.č. 70ab			
82	73094 B	Trmice + Trmice - Řehlovice + Řehlovice	v.č. 832, 834, 836 + 2 + 2	jen TK	-	7:30 - 17:00									N	navaf. P opomice v.č. 834 - N+N, oprava žlábků srdcovky v.č. 832, dotah. upevňovaček, oprava GPK	spolu s ST Most		
83	75005 A	Ústí n. L. západ - Oldřichov u D., Ústí n. L. západ - Upořiny, Ústí n. L. západ, Chabařovice	-	-	SSZ	8:00 - 16:00									X	aktivace základního rádiového spojení GSM-R, úprava rádiovníků			
trať č. 546																			
84	73054 A	Rumburk - Jiřikov	TK	-	PZZ	8:00 - 16:00									X X	osazení nové nosné konstrukce mostu v km 93,265 - CPS			

*přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA*

Zpracováno: 20.03.2024

- 19.12. doplněno
- 21.12. Prackovice n.L. v.č. 4 (6.5.24)
- 21.12. Roudnice - Straškov TK (27.-29.5.24)
- 12.1. doplněno
- 15.1. Děčín-P.Žleb v.č. 18 (14.5.24)
- 15.1. Panský - Rumburk + Rbk TK + zähl. (27.-31.5.)
- 19.1. doplněno
- 23.1. doplněno
- 30.1. doplněno
- 1.2. doplněno
- 9.2. doplněno
- 9.2. Mikulášovice - Panský TK (20.-31.5.24)
- 9.2. Rumburk + Rbk - Šluknov v.č. 4ab + TK (27.5.24)
- 26.2. doplněno
- 7.3. Děčín vých. v.č. 54XA-63 (25.- 28.5.24)

Legenda:

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4594592

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b13ba8c-f0a1-445a-9fbb-b5dceb039554

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2024 09:19:04



78a41ff3-2e99-4fde-a5c7-f4ff7a94fea1