





Číslo dodatku objednatele: **BSMV/50-4/2024**
Číslo dodatku zhotovitele:





DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.3.2024

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a

Czech Ordinem s.r.o.

Sídlo / adresa: Na Bělidle 64/3, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Reném Šćiranem, jednatelem
IČO: 290 60 737
DIČ: CZ29060737
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200179
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo – Kladno – oprava a výmalba chodeb ve 3. a 4. patře
rodinné ubytovny a opravy a výmalba v bytech č. 513 a 409 („dále jen „Smlouva“)
tento dodatek č. 1:

1. V průběhu prací na díle se projevila potřeba provést další práce, které jsou uvedeny v dokumentu „Cenová nabídka – vícepráce, odůvodnění včetně stanovení jednotkových cen a konečné ceny, o kterou bude celková cena díla navýšena, jsou uvedeny v uvedeném dokumentu.

2. Článek 2, odst. 2.2. Smlouvy se mění a zní:

„2.2. Termín zahájení díla: 29.03.2024

Termín ukončení díla: 31.5.2024.“

3. Čl. 3. Smlouvy – Cena a způsob úhrady, odst. 3.1. se mění a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH 221 355,- Kč
(slovy:dvěstědvacetjedentisíctřístapadesátpětkorun českých).

DPH 12% 26 562,60 Kč.

Cena celkem včetně DPH 247 917,60 Kč
(slovy:dvěstěčtyřicetsedmtisícdevětsetsedmnáct60/100korun českých).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Cenová nabídka – vícepráce ze dne 28.4.2024.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

; V Praze dne:

V Praze dne:

za objednatele:
Ing. Jiří Stuna, ředitel

za zhotovitele
René Šcíran, jednatel





Czech Ordinem

Czech Ordinem s.r.o.

Na Bělidle 64/3

150 00 Praha 5

IČ: 29060737

DIČ: CZ29060737

web: www.czechordinem.cz

e-mail: 

tel: 

Bytová správa MV s.p.o.

Na Pankráci 1623/72

Praha - Nusle

tel.: 

email: 

V Praze dne 28.4.2024

Cenová nabídka - vícepráce

Předmět:

oprava bytu 409

Místo:

Kladno_rodinná_ubytovna

Byt 409	m2/bm/ks	Kč/j/kg/h	Kč/j	cena
Demontáž a montáž koupelnové baterie	1	2000	1,00	2 000,00
Demontáž a montáž obkladu koupelny	7	3600	1,00	25 200,00
Hrubý úklid	1	2000	1,00	2 000,00
Likvidace odpadu	1	2000	1,00	2 000,00
Doprava	2	1500	1,00	3 000,00
				34 200,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

S pozdravem

René Šcíran

Czech Ordinem s.r.o.

