

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 132/2023

„Vodní dílo Jiviny 2. etapa - Vodní dílo Jiviny - sanace funkčního objektu a oprava komunikace“




**uzavřené dne 7. 10. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.11.2023
(dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „*objednatel*“)

a

2. AVE - servis, spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice 6
IČ: 60875585 DIČ: CZ60875585
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
pod sp. zn. C4175
(dále jen „*zhotovitel*“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je úprava termínu plnění vzhledem k administrativní chybě v dodatku č.2, kde bylo chybně uvedeno datum 30.6.2023, přičemž sjednaný termín je 30.6.2024

II.

1. V článku IV. odstavce 2. smlouvy se mění termín předání díla a stanovuje se na **30.6.2024.**

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



Lesy hl. m. Prahy

AVE - servis, spol. s r.o.