

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

### **„Broumov - náhradní parkoviště, II. etapa“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.03.2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 29.06.2023 a Dodatku č.2 ze dne 18.12.2023 (dále jen „Smlouva“).

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Město Broumov**

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. místostarosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 246, e-mail: [marek@broumov-mesto.cz](mailto:marek@broumov-mesto.cz)

**Zhotovitel:**

**SILNICE SVOBODA a.s.**

Se sídlem: Jetřichov 164, 549 83 Meziměstí

Zastupuje: Václav Svoboda

IČ: 05438187

DIČ: CZ05438187

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 278630971/0300

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Václav Svoboda

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vratislav Nývlt

#### **2. ÚČEL DODATKU**

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala zápočtu zjevných víceprací, které se objevily v důsledku nepředvídatelných okolností během realizace stavby.

#### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Tímto dodatkem se upravuje smluvní cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.  
Smluvní cena se tímto navyšuje o 417 230,35 Kč bez DPH.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
  - 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

<b>REKAPITULACE CENY DÍLA</b>			
	<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>DPH (21%)</i>	<i>Cena díla vč. DPH</i>
<i>Dle smlouvy o dílo včetně dodatků(1-2)</i>	2 157 942,31 Kč	453 167,89 Kč	2 611 110,20 Kč
<i>Změna dle dodatku č. 3</i>	417 230,35 Kč	87 618,37 Kč	504 848,72 Kč
<b><i>Celková cena díla</i></b>	<b>2 575 172,66 Kč</b>	<b>540 786,26 Kč</b>	<b>3 115 958,92 Kč</b>

Cena bez DPH                                    2 575 172,66 Kč  
 DPH    540 786,26 Kč  
**Cena celkem včetně DPH                    3 115 958,92 Kč**

(slovy: dvamiliónypětsetsedmdesátpěttisícstosedmdesátdva korun a šedesátšest haléřů bez PDH).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č.37 ze dne 29.04.2024.

Příloha: Změnový list č. 1

V Broumově dne

V Broumově dne

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

.....  
 Václav Svoboda  
 jednatel společnosti

.....  
 Kamil Slezák  
 místostarosta