






Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č.VLS-DNS-007262-2020-0275-2023

213, Výroba dřeva na OM, JMP+Železný kůň+SLKT+Vyvážecí souprava, Divize
Horní Planá, Lesní správa Horní Planá, Mezivlna I.-II.Q 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Zastoupený: ředitel divize Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na
základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Bohumil Tejml**
Sídlo: Podolská 261, 38731 Radomyšl
IČO: 73531758
DIČ: CZ6803281034
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Bohumil Tejml**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Bohumil Tejml**
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.8.2024. Předmětem prodloužení plnění výroby dříví na lokalitu OM je cca 1 500 m3.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je intenzivní vojenská činnost v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne30.04.2024

V Radomyšli dne24.04.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Martin Honetschläger

ředitel divize

.....
Bohumil Tejml