

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.11.2023 (číslo smlouvy objednatele: 735/OD/2023) pro zakázku s názvem:

„Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o.
jednající/zastoupen:
sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice
IČ: 613 24 043
DIČ: CZ61324043
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5037531369/0800
e-mail:
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací obsažených ve změnových listech 1., 2., 3., 4., které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 se mění čl. č. 4. Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

Změna v Článku č. 4. – Cena za dílo, bod 4.1.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH | 29.980.648,00 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 923.168,55 Kč |
| Celková cena méněprací bez DPH | - 365.383,00 Kč |
| Celková cena bez DPH | 30.538.433,55 Kč |
| DPH 21 % | 6.413.071,04 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 36.951.504,59 Kč |


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0366/24 ze dne 22.3.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: Změnové listy č. 1., 2., 3.,4. včetně oceněných soupisů víceprací a méněprací


V Teplicích dne: viz. elektronický podpis


Datum:
2024.05.02
11:12:50 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis


Datum: 2024.05.02
08:30:24 +02'00'

.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti