



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na dílo na projekční práce „Modernizace bazénu a šaten ZŠ Havlíčkova“
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. KV engineering spol. s r. o.

se sídlem: Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
kontaktní adresa: Závodu míru 584/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. arch. Martin Tesař
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Ing. Petr Rokůsek
Telefon: 721 868 914
E-mail: tesar@kveng.cz
IČ: 45355142
DIČ: CZ45355142
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Na základě nabídky zhotovitele ze dne 13. 12. 2021 a objednávky objednatele ze dne 16. 2. 2022, strany uzavřely dne 21. 2. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projekčních prací s názvem „Modernizace bazénu a šaten ZŠ Havlíčkova“ a k ní dodatek č. 1.
- 2.2. Strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele práce uvedené v cenové nabídce zhotovitele z 15. 3. 2024, která je přílohou tohoto dodatku v hodnotě 640 000 Kč bez DPH a k tomu příslušná DPH, a to v termínu dokončení a předání díla do 31. 7. 2024.

2.3. V ostatním základní podmínky smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

IV. Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 1112/2024-RM/50 dne 30. 4. 2024.

Příloha

nabídka zhotovitele z 15. 3. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne

V Karlových Varech dne

.....
Ing. Jan Šimek
starosta

.....
Ing. Petr Rokůsek
jednatel

Ing. Jan Šimek
Digitálně podepsal Ing. Jan Šimek
Datum: 2024.05.02 14:39:16 +02'00'

Ing. Petr Rokůsek
Digitálně podepsal Ing. Petr Rokůsek
Datum: 2024.05.02 09:03:25 +02'00'