


**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**

č. KK/SML/11/2024

na zhotovení stavby

**„Oprava a nátěr východní a severní fasády včetně restaurování – čp. 78, 79“**

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Krajská knihovna v Pardubicích, PO PK**  
(organizace zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 1609)  
sídlo: Pernštýnské nám. 77  
530 02 Pardubice – Staré Město  
zastoupen: Ing. Radomírou Kodetovou, ředitelkou  
IČO: 00085219  
DIČ: CZ00085219  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice  


Zhotovitel: **Manitas group s.r.o.**  
sídlo: Vrbčany 8, 280 02 Kolín  
zastoupen: Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem  
IČO: 07888082  
DIČ: CZ07888082  
zápis v OR: MS v Praze, odd. C, vložka 309296  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č.ú. 5637584309/0800

**I.**  
**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2024 „Smlouvu o dílo č. KK/SML/11/2024“ (dále jen smlouva). Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava a nátěr východní a severní fasády včetně restaurování – čp. 78, 79“ podle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce č. VZ/02/2024.

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna ve čl. 3 „Termíny a místo plnění“, bod č. 1.

Původní znění:

Staveniště předá objednatel zhotoviteli v termínu nejdříve 8. 7. 2024.

Nové znění:


Staveniště předá objednatel zhotoviteli dne 20. 5. 2024, pokud nebude ujednáno jinak.

Příloha – Harmonogram

### III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany stvrzují, že si Dodatek přečetly, jeho obsah znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se Dodatkem cítí být vázány, že ustanovení Dodatku jim jsou jasná a že tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení.

Za objednatele:



V Pardubicích dne: 2. 5. 2024

Za zhotovitele:



V Pardubicích dne: 2. 5. 2024

Název akce:	23.5-31.5.2024	1-31.6.2024	1-31.7.2024	1-25.8.2024
Krajská knihovna v Pardubicích: Oprava a nátěr východní a severní fasády včetně restaurování - čp. 78, 79				
Zařízení staveniště				
Výstavba lešení, zajištění bezpečnosti ihned po výstavbě	Od 23.5.2024			
První kontrolní den se zástupci NPÚ	od 23.5.2024			
Započetí prací na ul. fasádách, průzkumy, čištění kamene a omítek, drobné doplňování	Od 24.5 dle dohody			
Klempířské práce		Od 25.5 do 19.8.2024		
Kamenické práce - v restaurátorském režimu				
Restaurátorské práce nástěnných maleb a terakotových prvků			Od 1.7.2024	
Nátěr fasády			Od 5.7 do 15.8.2024	
Demontáž lešení, odstranění ZS, úklid, předání hotové stavby				Od 15.8 do 22.8.2023 Od 22.8 do 25.8
Manitasgroup s.r.o				