



Diplomatický  
servis

Václavské náměstí 816/49,  
111 21 Praha 1  
tel.: +420 224 403 213,  
e-mail: info@ds.cz  
www.ds.cz

**DIPLOMATICKÝ SERVIS**

číslo smlouvy / dodatku

17 / 120 / 24 - 2

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO čj. 17/120/24**  
**„Slavíčková 10, Praha 6 – Oprava balkonu, terasy do zahrady v 1. NP a terasy**  
**v 2. NP – realizace“**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních a  
technických:

technický dozor stavebníka (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

**Diplomatický servis, příspěvková organizace**

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175


CZ00000175

XXX

XXX

ahemgqp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel



**METROLINE a.s.**

Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2

Miloslav Štěpnička

09057889

CZ09057889

XXX

XXX

d72vy9q

Miloslav Štěpnička

XXX

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 17/120/24 ze dne 18.3.2024 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Slavičkova 10, Praha 6 – Oprava balkonu, terasy do zahrady v 1. NP a terasy v 2. NP – realizace“, a to změna doby plnění a převzetí staveniště.

II.

V čl. IV. Doba plnění Smlouvy se ruší bod 2 a bod 4 a tyto body nově zní:

2. Termíny plnění se stanovují takto:

**Zahájení lhůty výstavby: 10.6. 2024**

**Ukončení lhůty výstavby: 30.9. 2024**

4. Objednatel předá staveniště zhotoviteli dne 10.6.2024.

V čl. V. Převzetí staveniště se ruší bod 1 a nově zní:

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem dne 10.6.2024. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

25-04-2024

25-04-2024

V Praze dne



RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.  
ředitel DS



Miroslav Šteplnicka  
člen správní rady