

DOHODA O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ OBJEDNÁVKY Č. 237/2023/I/Hon

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

NAŠE ZN: MBC/12550/24/KS/LaJ 433/2023

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 30.04.2024

Zhotovitel:

PROJECT WORK s.r.o.

Studénka Panská 395/

74213 Studénka 3

IČ: 29295548, DIČ: CZ29295548

Bank. spojení: 107-472980297/0100

Termín plnění: 30.07.2024

Místo plnění: Bílovec, místní části

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 4. 2024, ve které žádá o prodloužení termínu plnění o tři měsíce z důvodu návaznosti na náročnost přípravy a projednání s dotčenými orgány a správci technické infrastruktury, se objednatel a zhotovitel dohodli na následující změně objednávky č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 ve znění Dohody o změně termínu plnění a navýšení hodnoty objednávky ze dne 5. 2. 2024. Předmětem objednávky je vypracování PD na „Doplnění světelných bodů veřejného osvětlení – solární LED osvětlení“.

Objednávka č. 237/2023/I/Hon ze dne 22. 8. 2023 se mění takto:

Termín plnění se mění: 30. 7. 2024

Ostatní ujednání objednávky č. 237/2023/I/Hon zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Tel.:

Datum.: 30.04.2024

Za zhotovitele:

Tel.:

Datum.: 30.04.2024

.....
Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru kancelář starosty

.....
Ing. Štěpán Mackovík
jednatel