

Zakázka: „ Oprava uzavíracích armatůr na síti Bystřice pod Hostýnemul. Dukelská, Revoluční“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
 Obchodní 1576
 76861 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 56 kalendářních dnů

Zahájení: 03.06.2024

Dokončení: 26.07.2024

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	červen				červenec															
		23	24	25	26	27	28	29	30											
výkopy																				
zásypy																				
montáže																				
demontáže																				
povrchové úpravy																				
dokončovací práce																				
předání stavebních prací																				

V Bystřici pod Hostýnem dne

xxx