

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 na dodávky a provedení prací v rámci akce **„Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Frýdlant“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Frýdlant**
Zastoupený: Ing. Dan Ramzer, starosta města
Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
IČO: 00262781
DIČ: CZ00262781
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXX
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: EMJ s.r.o.
Zastoupený: Jakub Krýcha, jednatel společnosti
Sídlo: K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant
IČO: 27268632
DIČ: CZ2768632
Bankovní spojení: XXXXX
č. ú. XXXXX
v obch. rejstříku zapsán u: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21454
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2023 uzavřené mezi
Městem Frýdlant a společností EMJ s.r.o. (dále jen smlouva) následovně:

IV. Doba plnění

- 4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:
1. etapa:
Datum zahájení plnění: 6.11.2023
- Datum ukončení prací: 31.8.2024
- Datum pro předání dokladů: 30.9.2024

2. etapa:

Datum zahájení plnění: 6.11.2024

Datum ukončení prací: 31.8.2024

Datum pro předání dokladů: 30.9.2024

Ve Frýdlantě, dne 29.4.2024

Ve Frýdlantě, dne 29.4.2024

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
Starosta města

.....
Jakub Krýcha
jednatel společnosti EMJ s.r.o.