

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 691/23

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
se sídlem: Vejprnická 56, Plzeň, 318 00
IČO: 69456330
DIČ: CZ69456330
zastoupený: Ing. Jaroslav Černý
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
se sídlem: Pražská 810/16, 102 00 Praha 10
IČO: 263 85 759
DIČ: CZ26385759
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 196901 uvedená u MS v Praze
zastoupený: Michal Fictum
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Pavel Zolotarev – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní Strany se v souladu s článkem 18.4 uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen jako „Dodatek“)
- 1.2. Tímto Dodatkem č. 1 se Strany dohodly na změně, které jsou popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Dle změny prací uvedených ve změnové listě č. 1, se navyšuje celková cena za dílo o 2 487 464,30,- Kč bez DPH, na celkovou cenu 28 789 655,95,- Kč bez DPH.
- 1.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2023 zůstávají beze změny a v platnosti

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledních z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Rekapitulace změn

V Plzni 3. 5. 2024

Ing. Jaroslav Černý

předseda rady jednatelů

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň,

Vejprnická 56

za objednatele

Michal Fictum

Výkonný ředitel, na základě plné moci

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

za zhotovitele