

ZL	č.p.	popis / výpočet	nabídka	z toho méněpráce	z toho vícepráce	v jednání	zamítnuto / nerealizováno	osouhlaseno
	102	Demontáž AZC desek	306 539,03		306 539,03			306 539,03
	103	Doplnění VZT včetně elektro a ZTI	990 550,79		990 550,79			990 550,79
	104	Stavební úpravy	1 190 374,48	-725 025,75	1 915 400,23			1 190 374,48
		mezisoučet	2 487 464,30	-725 025,75	3 212 490,05	0,00		2 487 464,30
		celkem	2 487 464,30	-725 025,75	3 212 490,05	0,00		2 487 464,30
		smluvní cena						26 302 191,65
		nová cena bez DPH						28 789 655,95