

Harmonogram
stavby:

Zhotovitel : Metrostav DIZ s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY MASARYKOVY VEŘEJNÉ KNIHOVNY A TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA VSETÍN V OBJEKTU Č.P. 1356

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 024								2 025				
				duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
1A	Stavební úpravy Masarykovy veřejné knihovny Vsetín v objektu č.p. 1356	15.04.2024	14.04.2025													
SO-01	Bourací práce	15.04.2024	30.09.2024													
SO-02	Architektonicko stavební řešení	06.05.2024	14.04.2025													
SO-03	Zdravotně technická instalace	22.04.2024	14.04.2025													
SO-04	Vytápění	22.04.2024	01.04.2025													
SO-05	Elektroinstalace - silnoproud	05.05.2024	14.04.2025													
SO-06	Elektroinstalace - slaboproud	17.06.2024	14.04.2025													
SO-07	VZT	15.07.2024	01.04.2025													
1B	Vybavení WC příslušenství Masarykovy veřejné knihovny Vsetín v objektu č.p. 1356	13.01.2025	14.04.2025													
SO-08.2.1.1	Místnosti 1.PP - pro zaměstnance	13.01.2025	14.04.2025													
SO-08.2.2.2	Místnosti 1.NP - pro veřejnost	13.01.2025	01.04.2025													
SO-08.2.3.1	Místnosti 2.NP - pro veřejnost	13.01.2025	01.04.2025													
SO-08.2.4.1	Místnosti 3.NP - pro veřejnost	13.01.2025	10.04.2025													
SO-08.2.5.1	Místnosti 4.NP - pro veřejnost	13.01.2025	10.04.2025													
SO-08.2.5.2	Místnosti 4.NP - pro zaměstnance	13.01.2025	10.04.2025													
SO-08.2.6.1	Místnosti 5.NP - pro veřejnost	13.01.2025	10.04.2025													
SO-08.2.6.2	Místnosti 5.NP - pro zaměstnance	13.01.2025	10.04.2025													
1C	Stavební úpravy a interiér Turistického informačního centra Vsetín v objektu č.p. 1356	15.04.2024	14.04.2025													
SO-01	Bourací práce	15.04.2024	30.08.2024													
SO-02	Architektonicko stavební řešení	06.05.2024	14.04.2025													
SO-03	Zdravotně technické instalace	30.04.2024	01.04.2025													
SO-04	Vytápění	06.05.2024	01.04.2025													
SO-05	Elektroinstalace - silnoproud	13.05.2024	10.04.2025													
SO-06	Elektroinstalace - slaboproud	13.05.2024	10.04.2025													
SO-07	VZT	12.08.2024	10.04.2025													
1D	Stavební úpravy Turistického informačního centra Vsetín v objektu č.p. 1356 - veřejné WC	18.08.2024	14.04.2025													
SO-02	Architektonicko stavební řešení	18.08.2024	14.04.2025													
SO-03	Zdravotně technické instalace	06.01.2025	01.04.2025													
SO-05	Elektroinstalace - silnoproud	06.01.2025	01.04.2025													
SO-08	Vybavení sociálních zařízení	10.01.2025	10.04.2025													
1E	Vybavení WC příslušenství Turistického informačního centra Vsetín v objektu č.p. 1356	13.01.2025	24.03.2025													
SO-08.2	Vybavení sociálních zařízení	13.01.2025	14.04.2025													