

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 18711/2024/OSM
ev. č. DS202400242
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Vybudování nového přechodu pro chodce v křižovatce ul. Karla Stanislava
Sokola“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: ██████████

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

██████████ e-mail: ██████████ tel.: ██████████
mob.: ██████████

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bronwest group s.r.o.
Sídlo: Vinařická 365, 431 11 Jirkov
Zastoupený: Petr Novotný, Petr Suchý
IČO: 08497567
DIČ: CZ084497567
Registrace: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 44144
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: ██████████

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

██████████
e-mail: ██████████ tel: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k podání žádosti „ČEZ Nadace o grantové řízení Oranžový přechod“ se navyšuje původní částka díla z důvodu instalace přechodových svítidel (stožárů) v oranžové barvě. V projektové dokumentaci nebylo s barevným provedením uvažováno. Tímto došlo k navýšení ceny o 19.972,26 Kč včetně DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 18711/2024/OSM, ev. č. DS202400178** ze dne 27.02.2024 takto:

Cena díla a údaje bod 8.2. se mění a nově zní

Původní znění:

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

| | |
|--------------------|---------------|
| Cena díla bez DPH: | 386.026,82 Kč |
| DPH (sazba 21%) : | 81.065,63 Kč |
| Cena díla celkem: | 467.092,45 Kč |

Nové znění:

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena díla bez DPH: | 402.532, 82 Kč |
| DPH (sazba 21%) : | 84.531, 89 Kč |
| Cena díla celkem: | 487.064, 71 Kč |

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jirkově dne 26.04.2024

V Lounech dne 30.04.2024



.....
Za zhotovitele:

Bronwest group s.r.o.
Petr Novotný, Petr Suchý

jednatelé společnosti

.....
Za objednatele:

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík

starosta města